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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 10,10% 11,89% 17,25% 18,62% 21,40% 20,74% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 12.350,84 14.550,47 21.097,96 22.772,25 26.182,42 25.377,08 0,00 0,00

Acumulado (%) 10,10% 21,99% 39,24% 57,85% 79,26% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 12.350,84 26.901,31 47.999,27 70.771,52 96.953,94 122.331,02 122.331,02 122.331,02

Parcela (%) 10,10% 11,89% 17,25% 18,62% 21,40% 20,74% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,10% 21,99% 39,24% 57,85% 79,26% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 12.350,84 26.901,31 47.999,27 70.771,52 96.953,94 122.331,02 122.331,02 122.331,02

Parcela (%) 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.000,12 4.800,14 5.600,17 6.400,19 7.200,22 8.000,24 8.000,24 8.000,24

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 4,37% 17,84% 38,04% 56,57% 82,71% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.925,93 16.022,53 34.171,35 50.823,99 74.305,64 89.836,49 89.836,49 89.836,49

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.328,47 1.660,59 1.660,59 1.660,59 1.660,59 1.660,59 1.660,59 1.660,59

Parcela (%) 10,00% 60,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.960,75 13.725,23 19.607,47 19.607,47 19.607,47 19.607,47 19.607,47 19.607,47

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.377,78 6.755,56 6.755,56 6.755,56 6.755,56 6.755,56

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447,57 1.447,57 1.447,57

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.386,06 6.265,80 6.265,80 6.265,80 6.265,80

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,91% 52,09% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,91% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.970,49 20.809,15 20.809,15 20.809,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648,88 5.297,75 5.297,75 5.297,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.321,61 14.643,21 14.643,21 14.643,21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,19 868,19 868,19

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.2.5. ESQUADRIAS / VIDRO 6.265,80

1.2.7. DIVISÓRIAS 11.631,42

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 122.331,02

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 8.000,24

1.2. REFORMA 89.836,49

1.2.1. ALVENARIAS/VERGAS/REBOCOS 1.660,59

1.2.2.

1.2.6.2. PINTURA INTERNA 14.643,21

1.2.6.3. PINTURA  DE ESQUADRIAS METÁLICAS 868,19

1.2.6. PINTURAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS 122.331,02

COBERTURA 19.607,47

1.2.3. FORRO/RODAFORRO 6.755,56

1.2.4. REVESTIMENTO ( AZULEJO ) 1.447,57

20.809,15

1.2.6.1. PINTURA EXTERNA 5.297,75

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,68%

PROGRAMA OBJETO

REFORMA DO CAPS I (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) CAIO ESCOBAR

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA EDDIE FREIRE NUNES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REFORMA DO CAPS

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjul-19

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,68%

PROGRAMA OBJETO

REFORMA DO CAPS I (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) CAIO ESCOBAR

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA EDDIE FREIRE NUNES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REFORMA DO CAPS

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjul-19

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.631,42 11.631,42 11.631,42 11.631,42

Parcela (%) 16,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,60% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 16,40% 16,40% 16,40% 16,40% 16,40% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 636,71 636,71 636,71 636,71 636,71 3.881,33 3.881,33 3.881,33

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 399,35 399,35 399,35 399,35 399,35 399,35 399,35 399,35

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 237,36 237,36 237,36 237,36 237,36 237,36 237,36 237,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.244,62 3.244,62 3.244,62

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.888,80 17.777,60 17.777,60 17.777,60 17.777,60 17.777,60

Parcela (%) 21,97% 8,21% 10,67% 26,41% 9,44% 23,30% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 21,97% 30,18% 40,85% 67,26% 76,70% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.424,79 6.078,64 8.227,75 13.547,34 15.448,08 20.141,16 20.141,16 20.141,16

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.204,34 1.204,34 1.204,34 1.204,34 1.204,34 1.204,34 1.204,34 1.204,34

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.131,66 2.263,31 2.263,31 2.263,31 2.263,31 2.263,31 2.263,31 2.263,31

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.088,79 2.610,99 2.610,99 2.610,99 2.610,99 2.610,99 2.610,99 2.610,99

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.149,11 2.149,11 2.149,11 2.149,11 2.149,11 2.149,11

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.693,08 4.693,08 4.693,08

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.884,07 4.884,07 4.884,07 4.884,07 4.884,07

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 435,52 435,52 435,52 435,52 435,52

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 79,21 79,21 79,21 79,21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821,53 1.821,53 1.821,53 1.821,53

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.544,68 2.544,68 2.544,68

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,36 1.403,36 1.403,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%1.6. SERVIÇOS FINAIS 405,09

1.4. RAMPA EXTERNA PNE 2.544,68

1.5. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA/PASSEIO 1.403,36

1.3.8. PINTURA EXTERNA (OITÃO) 79,21

1.3.9. FORRO/RODAFORRO 1.821,53

1.3.6. COBERTURA 4.884,07

1.3.7. ALVENARIA DO OITÃO 435,52

1.3.4.
CINTA SUPERIOR - VIGA DE 

AMARRAÇÃO
2.149,11

1.3.5. PAVIMENTAÇÃO / PISOS 4.693,08

1.3.2. PILARES EXTERNOS 2.263,31

1.3.3. CINTA INFERIOR  - VIGA DE BALDRAME 2.610,99

1.3.
AMPLIAÇÃO - VARANDA DOS FUNDOS - 

ÁREA EXTERNA DE CONVIVÊNCIA
20.141,16

1.3.1. FUNDAÇÕES 1.204,34

1.2.8.3. EQUIPAMENTOS 3.244,62

1.2.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.777,60

399,35

1.2.8.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 237,36

1.2.7. DIVISÓRIAS 11.631,42

1.2.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.881,33

1.2.8.1.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES

227.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,09 405,09 405,09

Local

Data

1.6. SERVIÇOS FINAIS 405,09

28 de outubro de 2020

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ANTÔNIO F. CORRÊA PINTO

ARQUITETO

327.476 v007   micro


