CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A¢/1 O/ MODALIDADE |OBJETO |
REFORMA DO CAPS | (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) CAIO ESCOBAR
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO | UF |LOCALIDADE / ENDEREGCO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA RUA EDDIE FREIRE NUNES REFORMA DO CAPS
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 ‘ BDI3 | BDI4 | BDI5 |
jul-19 Sim Porto Alegre / RS OBRAS 26,68%
Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00 set/00
Parcela (%) 10,10% 11,89% 17,25% 18,62% 21,40% 20,74%
Parcela (R$) 12.350,84 14.550,47 21.097,96 22.772,25 26.182,42 25.377,08
Acumulado (%) 10,10% 21,99% 39,24% 57,85% 79,26% 100,00%
Acumulado (R$) 12.350,84 26.901,31 47.999,27 70.771,52 96.953,94 122.331,02
Parcela (%) 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 8.000,24 Acumulado (%) 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.000,12 4.800,14 5.600,17 6.400,19 7.200,22 8.000,24
1.2. REFORMA 89.836,49 Acumulado (%) 4,37% 17,84% 38,04% 56,57% 82,71% 100,00%
Acumulado (R$) 3.925,93 16.022,53 34.171,35 50.823,99 74.305,64 89.836,49
Parcela (%) 80,00% 20,00%
1.2.1. ALVENARIAS/VERGAS/REBOCOS 1.660,59 Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.328,47 1.660,59
Parcela (%) 10,00% 60,00% 30,00%
1.2.2. COBERTURA 19.607,47 Acumulado (%) 10,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.960,75 13.725,23 19.607,47
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.2.3. FORRO/RODAFORRO 6.755,56 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.377,78 6.755,56
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.4. REVESTIMENTO ( AZULEJO) 1.447,57 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447,57
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
1.25. ESQUADRIAS / VIDRO 6.265,80 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.386,06 6.265,80
1.2.6. PINTURAS 20.809,15 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,91% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.970,49 20.809,15
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.2.6.1. PINTURA EXTERNA 5.297,75 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648,88 5.297,75
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.2.6.2. PINTURA INTERNA 14.643,21 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.321,61 14.643,21
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.6.3. PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS 868,19 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,19
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.7. DIVISORIAS 11.631,42 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
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ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/o0 ago/00 set/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.631,42
Parcela (%) 16,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,60%
1.2.8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 3.881,33 Acumulado (%) 16,40% 16,40% 16,40% 16,40% 16,40% 100,00%
Acumulado (R$) 636,71 636,71 636,71 636,71 636,71 3.881,33
~ . Parcela (%) 100,00%
INSTALACOES HIDRAULICAS -
1.2.8.1. = = 399,35 Acumulado (%) 100,00%
TUBULACOES E CONEXOES Acumulado (RS) 399,35
Parcela (%) 100,00%
1.2.8.2. INSTALAGOES SANITARIAS 237,36 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 237,36
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.8.3. EQUIPAMENTOS 3.244,62 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.244,62
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.2.9. INSTALACOES ELETRICAS 17.777,60 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.888,80 17.777,60
% Parcela (%) 21,97% 8,21% 10,67% 26,41% 9,44% 23,30%
1.3. AM:II?-:?fé)c()TE\I/?ANiADNEDéODI(\?\?I\';IEEJI\Tgis ; 20.141,16 Acumulado (%) 21,97% 30,18% 40,85% 67,26% 76,70% 100,00%
Acumulado (R$) 4.424,79 6.078,64 8.227,75 13.547,34 15.448,08 20.141,16
Parcela (%) 100,00%
1.3.1. FUNDAGOES 1.204,34 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.204,34
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.3.2. PILARES EXTERNOS 2.263,31 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.131,66 2.263,31
Parcela (%) 80,00% 20,00%
1.3.3. CINTA INFERIOR - VIGA DE BALDRAME 2.610,99 Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.088,79 2.610,99
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.3.4. ChwzA iliﬂTRRéggégIGA b2 2.149,11 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.149,11
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.35. PAVIMENTAGAO / PISOS 4.693,08 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.693,08
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.3.6. COBERTURA 4.884,07 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.884,07
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.3.7. ALVENARIA DO OITAO 435,52 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 435,52
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.3.8. PINTURA EXTERNA (OITAO) 79,21 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 79,21
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.3.9. FORRO/RODAFORRO 1.821,53 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821,53
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.4. RAMPA EXTERNA PNE 2.544,68 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.544,68
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.5. PAVIMENTAGAO EXTERNA/PASSEIO 1.403,36 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,36
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.6. SERVICOS FINAIS 405,09 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%




. . Valores Totais
Item Descrigdo das Metas / Macrosservigos

Inicio de Obra

Parcela 1

Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4

Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/o0 ago/00 set/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,09

Local

28 de outubro de 2020

Data

27.476 vOO7 micro

Nome: ANTONIO F. CORREA PINTO
Titulo: ARQUITETO

CREA/CAL

ART/RRT:




