
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1. PLACA DE OBRA  991,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INST PLACA PADRÃO  991,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00%

2. ADMINISTRAÇÃO  34.244,64 % Período: 38,24% 10,43% 42,47% 8,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA  34.244,64 % Período: 38,24% 10,43% 42,47% 8,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. TERRAPLANAGEM  154.010,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. MOVIMENTO DE TERRA  154.010,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. DRENAGEM PLUVIAL  154.710,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. LANÇAMENTO DE REDE  154.710,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA  32.774,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. PVS E BLS  32.774,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. MEIO FIO  51.709,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. MOLDADO IN LOCO  48.798,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. PRE MOLDADO  2.911,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. PAVIMENTAÇÃOCOM PEDRA BASALTICA IRREGULAR 344.033,65 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE  10.186,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. PAVIMENTAÇÃO  333.847,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  67.257,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. PASSEIO  67.257,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. SINALIZAÇÃO VIARIA  4.520,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  4.520,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 38,24% 10,43% 42,47% 8,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 182.575,82 49.803,54 202.807,81 42.312,83 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 140.230,95 38.252,59 155.770,52 32.499,20 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 322.806,77 88.056,13 358.578,32 74.812,04 - - - - - - - - 

%: 38,24% 48,67% 91,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 182.575,82 232.379,36 435.187,17 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 

399.644-00/2013

Total:    R$ 844.253,26

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL RUA JOSÉ SCHIAVO MUNRÓ
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399.644-00/2013

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL RUA JOSÉ SCHIAVO MUNRÓ

Acumulado: Contrapartida: 140.230,95 178.483,54 334.254,06 366.753,26 366.753,26 366.753,26 366.753,26 366.753,26 366.753,26 366.753,26 366.753,26 366.753,26 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 322.806,77 410.862,90 769.441,22 844.253,26 844.253,26 844.253,26 844.253,26 844.253,26 844.253,26 844.253,26 844.253,26 844.253,26 

Local Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: 73.745-D

Data ART/RRT: 11112496
terça-feira, 30 de março de 2021

SÃO BORJA/RS
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