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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
884.064/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1. PLACA DE OBRA  991,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INST PLACA PADRÃO  991,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00%

2. ADMINISTRAÇÃO  6.907,68 % Período: 21,96% 12,65% 52,76% 12,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA  6.907,68 % Período: 21,96% 12,65% 52,76% 12,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. TERRAPLANAGEM  20.945,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. MOVIMENTO DE TERRA  20.945,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. DRENAGEM PLUVIAL  58.536,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. LANÇAMENTO DE REDE  58.536,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA  13.799,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. PVS E BLS  13.799,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. MEIO FIO  32.550,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. MOLDADO IN LOCO  30.880,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. PRE MOLDADO  1.670,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. PAVIMENTAÇÃOCOM PEDRA BASALTICA IRREGULAR 193.388,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE  6.070,37 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. PAVIMENTAÇÃO  187.317,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  43.297,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. PASSEIO  43.297,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. SINALIZAÇÃO VIARIA  3.023,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  3.023,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 21,96% 12,65% 52,76% 12,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 73.385,85 42.268,13 176.355,26 42.240,76 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.604,49 4.955,94 20.677,65 4.952,73 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 81.990,34 47.224,07 197.032,91 47.193,49 - - - - - - - - 

%: 21,96% 34,60% 87,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 73.385,85 115.653,98 292.009,24 334.250,00 334.250,00 334.250,00 334.250,00 334.250,00 334.250,00 334.250,00 334.250,00 334.250,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO1068499-36

Total:    R$ 373.440,81

Item Descrição
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO1068499-36

Item Descrição

Acumulado: Contrapartida: 8.604,49 13.560,43 34.238,08 39.190,81 39.190,81 39.190,81 39.190,81 39.190,81 39.190,81 39.190,81 39.190,81 39.190,81 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 81.990,34 129.214,41 326.247,32 373.440,81 373.440,81 373.440,81 373.440,81 373.440,81 373.440,81 373.440,81 373.440,81 373.440,81 

Local Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: 73745

Data ART/RRT: 10699834
terça-feira, 30 de março de 2021

SÃO BORJA/RS
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