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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
889.192/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1. PLACA DE OBRA  991,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INST PLACA PADRÃO  991,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00%

2. ADMINISTRAÇÃO  4.605,12 % Período: 32,89% 15,28% 38,18% 13,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA  4.605,12 % Período: 32,89% 15,28% 38,18% 13,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. TERRAPLANAGEM  9.480,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. MOVIMENTO DE TERRA  9.480,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. DRENAGEM PLUVIAL  79.451,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. LANÇAMENTO DE REDE  79.451,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA  24.417,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. PVS E BLS  24.417,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. MEIO FIO  17.355,38 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. MOLDADO IN LOCO  16.066,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. PRE MOLDADO  1.288,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. PAVIMENTAÇÃOCOM PEDRA BASALTICA IRREGULAR 104.376,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE  3.317,30 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. PAVIMENTAÇÃO  101.059,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  35.574,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. PASSEIO  35.574,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. SINALIZAÇÃO VIARIA  1.732,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  1.732,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 32,89% 15,28% 38,18% 13,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 78.532,64 36.481,16 91.154,75 32.581,45 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 12.905,64 5.995,12 14.979,89 5.354,26 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 91.438,27 42.476,29 106.134,63 37.935,72 - - - - - - - - 

%: 32,89% 48,17% 86,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 78.532,64 115.013,80 206.168,55 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

1065777-13

Total:    R$ 277.984,91

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL RUA TUPI CALDAS
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1065777-13

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL RUA TUPI CALDAS

Acumulado: Contrapartida: 12.905,64 18.900,76 33.880,65 39.234,91 39.234,91 39.234,91 39.234,91 39.234,91 39.234,91 39.234,91 39.234,91 39.234,91 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 91.438,27 133.914,56 240.049,19 277.984,91 277.984,91 277.984,91 277.984,91 277.984,91 277.984,91 277.984,91 277.984,91 277.984,91 

Local Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: 73745

Data ART/RRT: 10702233
terça-feira, 30 de março de 2021

SÃO BORJA/RS
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