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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
885423/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1. PLACA DE OBRA  991,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INST PLACA PADRÃO  991,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00%

2. TERRAPLANAGEM  30.996,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. MOVIMENTO DE TERRA  30.996,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. DRENAGEM PLUVIAL  123.739,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. LANÇAMENTO DE REDE  123.739,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA  25.874,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. PVS E BLS  25.874,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. MEIO FIO  45.819,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. MOLDADO IN LOCO  44.673,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. PRE MOLDADO  1.145,52 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. PAVIMENTAÇÃOCOM PEDRA BASALTICA IRREGULAR 218.838,37 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE  7.171,86 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. PAVIMENTAÇÃO  211.666,51 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  97.692,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. PASSEIO  97.692,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. SINALIZAÇÃO VIARIA  2.605,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  2.605,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 28,49% 13,12% 40,04% 18,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 136.051,17 62.635,68 191.188,22 87.624,93 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 19.676,09 9.058,54 27.650,15 12.672,55 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 155.727,26 71.694,22 218.838,37 100.297,48 - - - - - - - - 

%: 28,49% 41,61% 81,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 136.051,17 198.686,85 389.875,07 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 

1064234-88

Total:    R$ 546.557,33

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL RUA SANTOS REIS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22

1064234-88

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL RUA SANTOS REIS

Acumulado: Contrapartida: 19.676,09 28.734,63 56.384,78 69.057,33 69.057,33 69.057,33 69.057,33 69.057,33 69.057,33 69.057,33 69.057,33 69.057,33 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 155.727,26 227.421,48 446.259,85 546.557,33 546.557,33 546.557,33 546.557,33 546.557,33 546.557,33 546.557,33 546.557,33 546.557,33 

Local Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: 73745

Data ART/RRT: 10702866
terça-feira, 30 de março de 2021

SÃO BORJA/RS
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