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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
37.812/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1. PLACA DE OBRA  991,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INST PLACA PADRÃO  991,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. TERRAPLANAGEM  9.528,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.1. MOVIMENTO DE TERRA  9.528,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. DRENAGEM PLUVIAL  60.107,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. LANÇAMENTO DE REDE  60.107,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA  25.874,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. PVS E BLS  25.874,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5. MEIO FIO  18.032,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. MOLDADO IN LOCO  16.743,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5.2. PRE MOLDADO  1.288,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. PAVIMENTAÇÃOCOM PEDRA BASALTICA IRREGULAR 123.521,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE  3.859,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6.2. PAVIMENTAÇÃO  119.661,97 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  61.182,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

7.1. PASSEIO  61.182,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

8. SINALIZAÇÃO VIARIA  1.732,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  1.732,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

9.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100,00%

%: 23,47% 14,59% 41,04% 20,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 56.026,19 34.829,88 97.985,08 49.908,85 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 14.601,12 9.077,10 25.536,13 13.006,86 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 70.627,31 43.906,98 123.521,21 62.915,71 - - - - - - - - 

%: 23,47% 38,05% 79,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 56.026,19 90.856,07 188.841,15 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL RUA CRISTOVÃO COLOMBO1068510-94

Total:    R$ 300.971,21

Item Descrição
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
37.812/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL RUA CRISTOVÃO COLOMBO1068510-94

Item Descrição

Acumulado: Contrapartida: 14.601,12 23.678,22 49.214,35 62.221,21 62.221,21 62.221,21 62.221,21 62.221,21 62.221,21 62.221,21 62.221,21 62.221,21 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 70.627,31 114.534,29 238.055,50 300.971,21 300.971,21 300.971,21 300.971,21 300.971,21 300.971,21 300.971,21 300.971,21 300.971,21 

Local Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: 73745

Data ART/RRT: 10697056
terça-feira, 31 de março de 2020

SÃO BORJA/RS
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