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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

903811/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. SERVIÇOS INICIAIS  31.740,48 % Período: 87,43% 5,14% 5,50% 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  5.346,38 % Período: 25,36% 30,49% 32,65% 11,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  26.394,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. DRENAGEM PLUVIAL  105.340,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESCAVAÇÕES  3.587,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. LANÇÃMENTO DE TUBULAÇÃO  101.753,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PAVIMENTAÇÃO  146.572,97 % Período: 41,76% 0,00% 58,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS  44.160,04 % Período: 43,74% 0,00% 56,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR 102.412,93 % Período: 40,91% 0,00% 59,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  60.841,23 % Período: 0,00% 0,00% 45,11% 54,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. PASSEIO PUBLICO  7.017,58 % Período: 0,00% 0,00% 68,48% 31,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. ACESSIBILIDADE  53.823,65 % Período: 0,00% 0,00% 42,07% 57,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. SINALIZAÇÃO VIARIA  6.369,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  6.369,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 25,36% 30,49% 32,65% 11,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 60.563,21 72.821,60 77.982,39 27.488,80 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 28.400,48 34.148,92 36.569,02 12.890,58 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 88.963,69 106.970,51 114.551,41 40.379,39 - - - - - - - - 

%: 25,36% 55,84% 88,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 60.563,21 133.384,81 211.367,20 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 28.400,48 62.549,40 99.118,42 112.009,00 112.009,00 112.009,00 112.009,00 112.009,00 112.009,00 112.009,00 112.009,00 112.009,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 88.963,69 195.934,20 310.485,61 350.865,00 350.865,00 350.865,00 350.865,00 350.865,00 350.865,00 350.865,00 350.865,00 350.865,00 

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095.182

Data ART/RRT: 

1072448-20

Total:    R$ 350.865,00

Item Descrição

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE NA RUA JOÃO ANTONIO RODRIGUES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAV, DREN E ACESSIBILIDADE DA RUA JOÃO ANTONIO RODRIGUES

SÃO BORJA/RS
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