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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
2021/4007 FPE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. PLACA DE OBRA  1.133,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INST PLACA PADRÃO  1.133,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00%

2. ADMINISTRAÇÃO  37.755,36 % Período: 17,27% 21,41% 8,84% 1,13% 42,90% 8,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA  37.755,36 % Período: 17,27% 21,41% 8,84% 1,13% 42,90% 8,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. TERRAPLANAGEM  272.761,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. MOVIMENTO DE TERRA SOBRE   PASSEIOS E CANTEIRO CENTRAL 61.551,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. REFORÇO  DO SUB-LEITO SOBRE O EIXO CARROÇÁVEL 211.210,23 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. DRENAGEM PLUVIAL  218.883,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. LANÇAMENTO DE REDE  218.883,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA  38.440,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. PVS E BLS  38.440,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. MEIO FIO  74.137,66 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. MOLDADO IN LOCO  72.003,75 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. PRE MOLDADO  2.133,91 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS 16 FACES - 50MPa. 560.834,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 2,56% 97,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE  14.343,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. PAVIMENTAÇÃO  546.490,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  103.654,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. PASSEIO  103.654,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. SINALIZAÇÃO VIARIA  4.001,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  4.001,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,27% 21,41% 8,84% 1,13% 42,90% 8,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 195.314,55 242.137,24 99.938,42 12.733,44 485.133,27 95.568,43 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 31.223,35 38.708,51 15.976,34 2.035,59 77.554,30 15.277,75 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 226.537,90 280.845,74 115.914,77 14.769,03 562.687,58 110.846,17 - - - - - - 

%: 17,27% 38,68% 47,52% 48,65% 91,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 195.314,55 437.451,79 537.390,21 550.123,65 1.035.256,92 1.130.825,35 1.130.825,35 1.130.825,35 1.130.825,35 1.130.825,35 1.130.825,35 1.130.825,35 

Acumulado: Contrapartida: 31.223,35 69.931,86 85.908,20 87.943,79 165.498,09 180.775,84 180.775,84 180.775,84 180.775,84 180.775,84 180.775,84 180.775,84 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 226.537,90 507.383,64 623.298,41 638.067,44 1.200.755,02 1.311.601,19 1.311.601,19 1.311.601,19 1.311.601,19 1.311.601,19 1.311.601,19 1.311.601,19 

Local Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: 73.745-D

Data ART/RRT: 11906486

21/2600-0000396-5

Total:    R$ 1.311.601,19

Item Descrição

quarta-feira, 18 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E ACESSIBILIDADE 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL AVENIDA  JOSÉ SCHIAVO MUNRÓ

SÃO BORJA/RS
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