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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. PLACA DE OBRA  1.133,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INST PLACA PADRÃO  1.133,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00%

2. ADMINISTRAÇÃO  27.755,52 % Período: 16,78% 22,70% 39,10% 21,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA  27.755,52 % Período: 16,78% 22,70% 39,10% 21,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. TERRAPLANAGEM  86.745,73 % Período: 5,32% 86,72% 7,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. MOVIMENTO DE TERRA  86.745,73 % Período: 5,32% 86,72% 7,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. DRENAGEM PLUVIAL  311.964,74 % Período: 65,99% 34,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. LANÇAMENTO DE REDE - TRECHO 01 E 02  92.889,39 % Período: 68,65% 31,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. LANÇAMENTO DE REDE - TRECHO 03  111.399,58 % Período: 64,85% 35,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. LANÇAMENTO DE REDE TRECHO 04  107.675,77 % Período: 64,87% 35,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA  20.231,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. PVS E BLS  20.231,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. MEIO FIO  84.670,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. MEIO FIO TRECHO 01 E 02  23.732,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. MEIO FIO TRECHO 03  31.444,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.3. MEIO FIO TRECHO 04  29.494,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. PAVIMENTAÇÃO  753.915,10 % Período: 0,00% 0,00% 64,49% 35,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO TRECHO 01 E 02 208.997,03 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO TRECHO 03 277.165,62 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.3. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO TRECHO 04 267.752,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. SINALIZAÇÃO VIARIA  2.363,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  2.363,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 16,78% 22,70% 39,10% 21,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 142.060,95 192.156,64 331.002,95 181.334,83 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 74.210,06 100.379,14 172.909,94 94.726,02 - - - - - - - - 

21/2600-0000396-5

Total:    R$ 1.288.780,53

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E  DRENAGEM PLUVIAL AV.ORY REY DORNELLES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV.ORY REY DORNELLES
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21/2600-0000396-5

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E  DRENAGEM PLUVIAL AV.ORY REY DORNELLES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV.ORY REY DORNELLES

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 216.271,01 292.535,79 503.912,88 276.060,85 - - - - - - - - 

%: 16,78% 39,48% 78,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 142.060,95 334.217,59 665.220,54 846.555,37 846.555,37 846.555,37 846.555,37 846.555,37 846.555,37 846.555,37 846.555,37 846.555,37 

Acumulado: Contrapartida: 74.210,06 174.589,20 347.499,14 442.225,16 442.225,16 442.225,16 442.225,16 442.225,16 442.225,16 442.225,16 442.225,16 442.225,16 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 216.271,01 508.806,80 1.012.719,68 1.288.780,53 1.288.780,53 1.288.780,53 1.288.780,53 1.288.780,53 1.288.780,53 1.288.780,53 1.288.780,53 1.288.780,53 

Local Responsável Técnico
Nome: FABIO CUNHA SANTOS
CREA/CAU: 63068 -D

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 18 de maio de 2022

SÃO BORJA/RS
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