CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A¢/1 O/ MODALIDADE |OBJETO ) |
1006473-36/2013 CONSTRUCAO FARMACIA BASICA ZONA SUL
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO | UF |LOCALIDADE / ENDEREGCO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA GAL MARQUES FARMACIA BASICA
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 ‘ BDI3 | BDI4 | BDI5 |
set-21 Sim Porto Alegre / RS OBRAS 29,06%
Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/l8 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18
Parcela (%) 8,73% 13,75% 29,60% 28,95% 13,09% 5,88%
Parcela (R$) 17.465,56 27.514,50 59.233,69 57.939,63 26.200,40 11.764,04
Acumulado (%) 8,73% 22,48% 52,08% 81,03% 94,12% 100,00%
Acumulado (R$) 17.465,56 44.980,06 104.213,75 162.153,38 188.353,78 200.117,82
Parcela (%) 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 5.090,54 Acumulado (%) 25,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.272,64 2.036,22 2.799,80 3.563,38 4.326,96 5.090,54
1.2. INFRAESTRUTURA 15.899,22 Acumulado (%) 79,05% 100,00%
Acumulado (R$) 12.568,60 15.899,22
Parcela (%) 80,00% 20,00%
1.2.1. FUNDACC)ES PREDIO 14.391,41 Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.513,13 14.391,41
Parcela (%) 70,00% 30,00%
1.2.2. FUNDAGAO MURO 1.507,81 Acumulado (%) 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.055,47 1.507,81
1.3. ALVENARIAS 22.860,47 Acumulado (%) 1,03% 43,55% 84,20% 100,00%
Acumulado (R$) 236,49 9.955,02 19.247,86 22.860,47
Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
1.3.1. ALVENARIAS DO PREDIO 18.063,05 Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.225,22 14.450,44 18.063,05
Parcela (%) 25,00% 60,00% 15,00%
1.3.2. ALVENARIA DO MURO 945,96 Acumulado (%) 25,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 236,49 804,07 945,96
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.3.3. ALVENARIA DO OITAO 3.851,46 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.925,73 3.851,46
1.4. SUPRAESTRUTURA DO PREDIO 27.789,31 Acumulado (%) 0,00% 27,91% 69,35% 93,77% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.756,96 19.271,89 26.057,71 27.789,31
Parcela (%) 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.4.1. PILARES 8.658,00 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.597,40 5.194,80 6.926,40 8.658,00
Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
1.4.2. CINTAS 6.728,26 Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.691,30 5.382,61 6.728,26
Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00%
1.4.3. LAJES 12.156,12 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00%
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ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/l8 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18
Acumulado (R$) 0,00 2.431,22 8.509,28 12.156,12
Parcela (%) 0,00% 15,00% 60,00% 25,00%
1.4.4. PILARETES DA ALVENARIA ALTA 246,93 Acumulado (%) 0,00% 15,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 37,04 185,20 246,93
L3, SUPRAESTRUTURA DO MURO 1.095,48 Acumulado (%) 0,00% 11,76% 91,76% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 128,87 1.005,26 1.095,48
Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00%
15.1. PILARES 644,36 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 128,87 644,36
Parcela (%) 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
15.2. CINTAS 451,12 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 360,90 451,12
Parcela (%) 0,00% 20,00% 70,00% 10,00%
1.6. VERGAS/CONTRAVERGAS 1.997,81 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 399,56 1.798,03 1.997,81
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.7. COBERTURA 20.248,16 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 10.124,08 20.248,16
1.8. CONTRAPISOS 14.589,19 Acumulado (%) 0,00% 23,19% 60,72% 86,09% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.383,21 8.859,15 12.559,26 14.589,19
Parcela (%) 0,00% 25,00% 35,00% 25,00% 15,00%
1.8.1. CONTRAPISO / PISO - PREDIO 13.532,84 Acumulado (%) 0,00% 25,00% 60,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.383,21 8.119,70 11.502,91 13.532,84
Parcela (%) 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
1.8.2. CONTRAPISO/PISO AREA EXTERNA 1.056,35 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 739,45 1.056,35
Parcela (%) 0,00% 0,00% 35,00% 65,00%
1.9. ABERTURAS 20.072,90 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 35,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.025,52 20.072,90
1.10. REVESTIMENTOS 29.751,11 Acumulado (%) 0,00% 3,84% 31,05% 66,16% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.143,22 9.239,03 19.683,38 29.751,11
Parcela (%) 0,00% 15,00% 40,00% 35,00% 10,00%
1.10.1. REVESTIMEQ_ITSRRI':SS PANEDES 7.621,44 Acumulado (%) 0,00% 15,00% 55,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.143,22 4.191,79 6.859,30 7.621,44
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
1.10.2. REVEST'MF,\‘NTTE%mg PAREDES 1356502 | Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.069,51 8.139,01 13.565,02
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
1.10.3. REVESTIMENTO DA LAJE 4.367,30 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.746,92 4.367,30
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00%
1.10.4. REVESTIMENTO DOS OITOES 2.814,71 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 562,94 1.970,30 2.814,71
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
1.10.5. REVESTIMENTO DO MURO 1.382,64 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 414,79 967,85 1.382,64
1.11. PINTURAS 10.352,74 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 13,97% 50,07% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.446,09 5.183,23 10.352,74
< Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00%
1.11.1. P'NT:JAF‘K\J\?E&LUDF"T’}\S,D’\,’.'ETQ;'SAS ( 172,54 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 70,00% 100,00%
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ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/l8 jun/18 jul/ag ago/18 set/18 out/18
SRS SRS SISO Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 69,02 120,78 172,54
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 70,00%
1.11.2. PINTURA DAS PORTAS 454,24 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 136,27 136,27 454,24
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00%
1.11.3. FRUURR INTERI\'IZ'?)I(?PF?OR)EDES FILAIE R 5.926,76 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 592,68 2.963,38 5.926,76
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00%
1.11.4. PINTURA EXTERNA 1.620,29 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 648,12 1.134,20 1.620,29
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
1.11.5. PINTURA DOS OITOES 1.749,27 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 699,71 1.749,27
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
1.11.6. PINTURA DO MURO 429,64 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 128,89 429,64
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
1.12. ACESSIBILIDADE 1.626,76 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 488,03 1.626,76
Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 60,00% 15,00%
1.13. CAIXA D!IAGUA 2.311,52 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 577,88 1.964,79 2.311,52
Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 60,00% 15,00%
1.13.1. LAJE 2.311,52 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 577,88 1.964,79 2.311,52
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.14. ADAPTACAO PARA PORTAO NO MURO 359,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00
Parcela (%) 18,58% 0,00% 14,87% 27,22% 50,00% 50,00%
1.15. INSTALAQOES ELETRICAS 18.234,74 Acumulado (%) 18,58% 18,58% 33,45% 60,67% 89,21% 100,00%
Acumulado (R$) 3.387,83 3.387,83 6.100,12 11.062,87 16.266,38 18.234,74
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00%
1.15.1. CABOS E CONDUTORES 5.557,18 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.111,44 3.334,31 5.557,18
Parcela (%) 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
1.15.2. TS 1= PASEié_?IE:\éENTERRADAS : 924,21 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 369,68 924,21
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
nasg  (GARASIDE PATSESLAE?%'\,’\"&NTERRADAS - 583,29 Acumulado (%) 0.00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 466,63 583,29
- Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
1.15.4. ELEILE'?EIBATQO;EE AEEE‘?SIC()ZTSS : 2.321,14 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 696,34 1.392,68 2.321,14
- Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 50,00% 10,00%
1155, EL.,E;?EBAUQT(?;SETQEEES,\?E% - 296,32 Acumulado (%) 0.00% 0,00% 0,00% 40,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 118,53 266,69 296,32
~ Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 10,00%
1.15.6. ESCASVLfg’EI_CI)EiSRiQEggIEE;OR;PEUTOS 133,91 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 13,39 53,56 120,52 133,91
Parcela (%) 0,00% 0,00% 40,00% 50,00% 10,00%
1.15.7. DISPOSITIVOS DE PROTE(;AO 597,27 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 238,91 537,54 597,27
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
1.15.8. INTERRUPTORES E TOMADAS 1.179,64 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%
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ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/l8 jun/18 jul/ag ago/18 set/18 out/18
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 825,75 1.179,64
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
1.15.9. QUADROS E CAIXAS 1.412,63 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 282,53 847,58 1.130,10 1.412,63
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
1.15.10. ILUMINAGAO/VENTILAGAO 1.841,32 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 552,40 1.841,32
Parcela (%) 100,00%
Laga, (SRR DEESEF;\F’;%X IS SNSe S 3.387,83 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 3.387,83
Parcela (%) 100,00% 13,92% 21,52% 21,52% 23,04% 20,00%
1.16. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.393,77 Acumulado (%) 0,00% 13,92% 35,44% 56,96% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 889,95 2.265,91 3.641,86 5.115,01 6.393,77
Parcela (%) 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.16.1. INSTALAGOES HIDRAULICAS 4.449,74 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 889,95 1.779,90 2.669,84 3.559,79 4.449,74
Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%
1.16.2. INSTALACOES SANITARIAS/PLUVIAIS 1.944,03 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 486,01 972,02 1.555,22 1.944,03
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.17. SERVICOS FINAIS/ PPCI 1.445,10 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.445,10
Local Nome: FABIO CUNHA SANTOS

11 de fevereiro de 2022

Data
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