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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Parcela (%) 8,73% 13,75% 29,60% 28,95% 13,09% 5,88% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 17.465,56 27.514,50 59.233,69 57.939,63 26.200,40 11.764,04 0,00 0,00

Acumulado (%) 8,73% 22,48% 52,08% 81,03% 94,12% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 17.465,56 44.980,06 104.213,75 162.153,38 188.353,78 200.117,82 200.117,82 200.117,82

Parcela (%) 8,73% 13,75% 29,60% 28,95% 13,09% 5,88% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 8,73% 22,48% 52,08% 81,03% 94,12% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 17.465,56 44.980,06 104.213,75 162.153,38 188.353,78 200.117,82 200.117,82 200.117,82

Parcela (%) 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.272,64 2.036,22 2.799,80 3.563,38 4.326,96 5.090,54 5.090,54 5.090,54

Parcela (%) 100,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 79,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 12.568,60 15.899,22 15.899,22 15.899,22 15.899,22 15.899,22 15.899,22 15.899,22

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 11.513,13 14.391,41 14.391,41 14.391,41 14.391,41 14.391,41 14.391,41 14.391,41

Parcela (%) 70,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.055,47 1.507,81 1.507,81 1.507,81 1.507,81 1.507,81 1.507,81 1.507,81

Parcela (%) 1,03% 100,00% 40,65% 15,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 1,03% 43,55% 84,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 236,49 9.955,02 19.247,86 22.860,47 22.860,47 22.860,47 22.860,47 22.860,47

Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 7.225,22 14.450,44 18.063,05 18.063,05 18.063,05 18.063,05 18.063,05

Parcela (%) 25,00% 60,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 236,49 804,07 945,96 945,96 945,96 945,96 945,96 945,96

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.925,73 3.851,46 3.851,46 3.851,46 3.851,46 3.851,46 3.851,46

Parcela (%) 0,00% 27,91% 70,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 27,91% 69,35% 93,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 7.756,96 19.271,89 26.057,71 27.789,31 27.789,31 27.789,31 27.789,31

Parcela (%) 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.597,40 5.194,80 6.926,40 8.658,00 8.658,00 8.658,00 8.658,00

Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.691,30 5.382,61 6.728,26 6.728,26 6.728,26 6.728,26 6.728,26

Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CONSTRUÇÃO FARMÁCIA BÁSICA 200.117,82

1.4. SUPRAESTRUTURA DO PREDIO 27.789,31

1.4.2. CINTAS 6.728,26

1.4.3. LAJES 12.156,12

FUNDAÇÃO MURO 1.507,81

1.3. ALVENARIAS 22.860,47

1.3.1.

1.3.3. ALVENARIA DO OITÃO 3.851,46

1.4.1. PILARES 8.658,00

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 200.117,82

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 5.090,54

1.2. INFRAESTRUTURA 15.899,22

1.2.1. FUNDAÇÕES PREDIO 14.391,41

1.2.2.

ALVENARIAS DO PREDIO 18.063,05

1.3.2. ALVENARIA DO MURO 945,96

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,06%

AÇÃO / MODALIDADE

GAL MARQUES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

FARMACIA BASICA

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASset-21

DESCRIÇÃO DO LOTE

PROGRAMA OBJETO

CONSTRUÇÃO FARMACIA BASICA ZONA SUL1006473-36/2013

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,06%

AÇÃO / MODALIDADE

GAL MARQUES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

FARMACIA BASICA

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASset-21

DESCRIÇÃO DO LOTE

PROGRAMA OBJETO

CONSTRUÇÃO FARMACIA BASICA ZONA SUL1006473-36/2013

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Acumulado (R$) 0,00 2.431,22 8.509,28 12.156,12 12.156,12 12.156,12 12.156,12 12.156,12

Parcela (%) 0,00% 15,00% 60,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 15,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 37,04 185,20 246,93 246,93 246,93 246,93 246,93

Parcela (%) 0,00% 11,76% 80,00% 8,24% 30,00% 70,00% 70,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 11,76% 91,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 128,87 1.005,26 1.095,48 1.095,48 1.095,48 1.095,48 1.095,48

Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 20,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 128,87 644,36 644,36 644,36 644,36 644,36 644,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 50,00% 50,00% 50,00% 10,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 360,90 451,12 451,12 451,12 451,12 451,12

Parcela (%) 0,00% 20,00% 70,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 399,56 1.798,03 1.997,81 1.997,81 1.997,81 1.997,81 1.997,81

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 80,00% 10,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 10.124,08 20.248,16 20.248,16 20.248,16 20.248,16 20.248,16

Parcela (%) 0,00% 23,19% 37,53% 25,36% 50,00% 50,00% 80,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 23,19% 60,72% 86,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.383,21 8.859,15 12.559,26 14.589,19 14.589,19 14.589,19 14.589,19

Parcela (%) 0,00% 25,00% 35,00% 25,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 25,00% 60,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.383,21 8.119,70 11.502,91 13.532,84 13.532,84 13.532,84 13.532,84

Parcela (%) 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 739,45 1.056,35 1.056,35 1.056,35 1.056,35 1.056,35

Parcela (%) 0,00% 0,00% 35,00% 65,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 35,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.025,52 20.072,90 20.072,90 20.072,90 20.072,90 20.072,90

Parcela (%) 0,00% 3,84% 27,21% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 3,84% 31,05% 66,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.143,22 9.239,03 19.683,38 29.751,11 29.751,11 29.751,11 29.751,11

Parcela (%) 0,00% 15,00% 40,00% 35,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 15,00% 55,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.143,22 4.191,79 6.859,30 7.621,44 7.621,44 7.621,44 7.621,44

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 30,00% 10,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.069,51 8.139,01 13.565,02 13.565,02 13.565,02 13.565,02

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.746,92 4.367,30 4.367,30 4.367,30 4.367,30

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 562,94 1.970,30 2.814,71 2.814,71 2.814,71 2.814,71

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 414,79 967,85 1.382,64 1.382,64 1.382,64 1.382,64

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 13,97% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 13,97% 50,07% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.446,09 5.183,23 10.352,74 10.352,74 10.352,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%1.11.1.
PINTURA ABERTURAS METÁLICAS ( 

JANELAS/PORTA/PORTÃO)
172,54

1.10.5. REVESTIMENTO DO MURO 1.382,64

1.11. PINTURAS 10.352,74

1.10.4. REVESTIMENTO DOS OITÔES 2.814,71

1.10.1.
REVESTIMENTO DAS PAREDES 

EXTERNAS
7.621,44

1.10.2.
REVESTIMENTO DAS PAREDES 

INTERNAS
13.565,02

1.8.1. CONTRAPISO / PISO - PRÉDIO 13.532,84

1.8.2. CONTRAPISO/PISO ÁREA EXTERNA 1.056,35

1.10.3. REVESTIMENTO DA LAJE 4.367,30

1.5.1. PILARES 644,36

1.5.2. CINTAS 451,12

1.4.4. PILARETES DA ALVENARIA ALTA 246,93

1.5. SUPRAESTRUTURA DO MURO 1.095,48

1.4.3. LAJES 12.156,12

1.7. COBERTURA 20.248,16

1.8. CONTRAPISOS 14.589,19

1.6. VERGAS/CONTRAVERGAS 1.997,81

1.9. ABERTURAS 20.072,90

1.10. REVESTIMENTOS 29.751,11

227.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 69,02 120,78 172,54 172,54 172,54

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 136,27 136,27 454,24 454,24 454,24

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 592,68 2.963,38 5.926,76 5.926,76 5.926,76

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 648,12 1.134,20 1.620,29 1.620,29 1.620,29

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 699,71 1.749,27 1.749,27 1.749,27

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 128,89 429,64 429,64 429,64

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 488,03 1.626,76 1.626,76 1.626,76

Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 60,00% 15,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 577,88 1.964,79 2.311,52 2.311,52 2.311,52 2.311,52

Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 60,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 577,88 1.964,79 2.311,52 2.311,52 2.311,52 2.311,52

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 359,00 359,00 359,00

Parcela (%) 18,58% 0,00% 14,87% 27,22% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 18,58% 18,58% 33,45% 60,67% 89,21% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.387,83 3.387,83 6.100,12 11.062,87 16.266,38 18.234,74 18.234,74 18.234,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.111,44 3.334,31 5.557,18 5.557,18 5.557,18 5.557,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 369,68 924,21 924,21 924,21 924,21 924,21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 466,63 583,29 583,29 583,29 583,29

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 696,34 1.392,68 2.321,14 2.321,14 2.321,14 2.321,14

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 118,53 266,69 296,32 296,32 296,32

Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 13,39 53,56 120,52 133,91 133,91 133,91

Parcela (%) 0,00% 0,00% 40,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 238,91 537,54 597,27 597,27 597,27 597,27

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%1.15.8. INTERRUPTORES E TOMADAS 1.179,64

1.15.5.
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - 

INSTALAÇÕES TELEFONICAS
296,32

1.15.6.
ESCAVAÇÕES PARA ELETRODUTOS 

SUBTERRANEOS E POSTE 
133,91

1.15.7. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 597,27

1.15.2.
CAIXAS DE PASSAGEM ENTERRADAS - 

ELETRICA
924,21

1.15.3.
CAIXAS DE PASSAGEM ENTERRADAS - 

TELEFONIA
583,29

1.15.4.
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.321,14

1.14. ADAPTAÇÃO PARA PORTÃO NO MURO 359,00

1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.234,74

1.15.1. CABOS E CONDUTORES 5.557,18

1.12. ACESSIBILIDADE 1.626,76

1.13. CAIXA D!ÁGUA 2.311,52

1.13.1. LAJE 2.311,52

1.11.6. PINTURA DO MURO 429,64

1.11.5. PINTURA DOS OITÕES 1.749,27

1.11.3.
PINTURA INTERNA (PAREDES + LAJE DE 

FORRO)
5.926,76

1.11.4. PINTURA EXTERNA 1.620,29

1.11.1.
PINTURA ABERTURAS METÁLICAS ( 

JANELAS/PORTA/PORTÃO)
172,54

1.11.2. PINTURA DAS PORTAS 454,24

327.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 825,75 1.179,64 1.179,64 1.179,64

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 282,53 847,58 1.130,10 1.412,63 1.412,63 1.412,63

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 552,40 1.841,32 1.841,32 1.841,32

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.387,83 3.387,83 3.387,83 3.387,83 3.387,83 3.387,83 3.387,83 3.387,83

Parcela (%) 100,00% 13,92% 21,52% 21,52% 23,04% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 13,92% 35,44% 56,96% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 889,95 2.265,91 3.641,86 5.115,01 6.393,77 6.393,77 6.393,77

Parcela (%) 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 889,95 1.779,90 2.669,84 3.559,79 4.449,74 4.449,74 4.449,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 486,01 972,02 1.555,22 1.944,03 1.944,03 1.944,03

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.445,10 1.445,10 1.445,10

Local

Data

1.16.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAIS 1.944,03

1.15.11.
ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA
3.387,83

1.16. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.393,77

1.16.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.449,74

1.15.8. INTERRUPTORES E TOMADAS 1.179,64

1.15.9. QUADROS E CAIXAS 1.412,63

1.15.10. ILUMINAÇÃO/VENTILAÇÃO 1.841,32

1.17. SERVIÇOS FINAIS/ PPCI 1.445,10

11 de fevereiro de 2022

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS

427.476 v007   micro


