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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. INSTALAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL DA RUA FELIX DA CUNHA 1.527.194,60 % Período: 20,54% 20,15% 20,15% 19,58% 19,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  11.564,81 % Período: 30,51% 17,62% 17,62% 17,13% 17,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  1.233.855,64 % Período: 20,29% 19,93% 19,93% 19,93% 19,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. LANÇAMENTO DE REDE  1.233.855,64 % Período: 20,29% 19,93% 19,93% 19,93% 19,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA  187.869,10 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. PVS E BLS  187.869,10 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REPAVIMENTAÇÃOCOM PEDRA BASALTICA IRREGULAR 93.905,05 % Período: 23,66% 23,66% 23,66% 14,52% 14,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. PAVIMENTAÇÃO  93.905,05 % Período: 23,66% 23,66% 23,66% 14,52% 14,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 20,54% 20,15% 20,15% 19,58% 19,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 49.027,49 48.105,86 48.105,86 46.755,39 46.755,40 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 264.583,05 259.609,37 259.609,36 252.321,41 252.321,41 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 313.610,54 307.715,23 307.715,22 299.076,81 299.076,80 - - - - - - - 

%: 20,54% 40,68% 60,83% 80,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 49.027,49 97.133,35 145.239,21 191.994,60 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 264.583,05 524.192,42 783.801,78 1.036.123,19 1.288.444,60 1.288.444,60 1.288.444,60 1.288.444,60 1.288.444,60 1.288.444,60 1.288.444,60 1.288.444,60 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 313.610,54 621.325,77 929.040,99 1.228.117,80 1.527.194,60 1.527.194,60 1.527.194,60 1.527.194,60 1.527.194,60 1.527.194,60 1.527.194,60 1.527.194,60 

Local Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

CREA/CAU: 63068 - D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.527.194,60

Item Descrição

quarta-feira, 29 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 DRENAGEM PLUVIAL RUA FELIX DA CUNHA 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DRENAGEM DA FELIX DA CUNHA

SÃO BORJA/RS
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