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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO  1.051.300,42 % Período: 23,88% 50,84% 25,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  3.099,66 % Período: 23,88% 50,84% 25,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.111,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL 15.870,00 % Período: 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. MOBILIZAÇÃO  7.935,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO  7.935,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO 343,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. RUA FÉLIX DA CUNHA  343,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  1.023.620,84 % Período: 23,57% 52,06% 24,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. RECAPEAMENTO NA RUA FELIX DA CUNHA  1.023.620,84 % Período: 23,57% 52,06% 24,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  7.254,71 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA FÉLIX DA CUNHA 7.254,71 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 23,88% 50,84% 25,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 248.507,70 529.093,31 263.186,41 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.510,18 5.344,38 2.658,44 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 251.017,88 534.437,69 265.844,85 - - - - - - - - - 

%: 23,88% 74,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 248.507,70 777.601,01 1.040.787,42 1.040.787,42 1.040.787,42 1.040.787,42 1.040.787,42 1.040.787,42 1.040.787,42 1.040.787,42 1.040.787,42 1.040.787,42 

Acumulado: Contrapartida: 2.510,18 7.854,56 10.513,00 10.513,00 10.513,00 10.513,00 10.513,00 10.513,00 10.513,00 10.513,00 10.513,00 10.513,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 251.017,88 785.455,57 1.051.300,42 1.051.300,42 1.051.300,42 1.051.300,42 1.051.300,42 1.051.300,42 1.051.300,42 1.051.300,42 1.051.300,42 1.051.300,42 

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.051.300,42

Item Descrição

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS

SÃO BORJA/RS
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