Planilha1

OBRA: REFORMA DO 6° PAVIMENTO E COBERTURA PREDIO EXECUTIVO
END: RUA APARICIO MARIENSE 2751

6° PAVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

D] s : __PRECO (R$)
1.2 LIMPEZA DA OBRA 2.434,83 1.826,12 1.826,12 6.087,08
40,00 30,00 30,00
1.3 |ESCADA ACESSO 5° PAVIMENTO 8.183,04 2.045,76 0,00 10.228,80 2,36
80,00 20,00
1.4 |6° PAVIMENTO - SALAO 39.227,90 | 52.303,86 | 39.227,90 130.759,65 30,22
30,00 40,00 30,00
1.5 |BANHEIROS 10.242,60 | 13.656,80 [ 10.242,60 34.142,00 7,89
30,00 40,00 30,00
1.6 |EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 6.378,69 6.378,69 1,47
100,00
1.7 |[INSTALACOES DE ESGOTO 0,00 844,67 844,67 1.689,33 0,39
50,00 50,00
1.8 |INST.ELET.CX DIAGUA TERREO 3.542,19 0,00 0,00 3.542,19 0,82
100,00
1.9 [INSTALACAO ELETRICA 33.170,84 | 66.341,67 | 33.170,84 132.683,34 30,67
25,00 50,00 25,00
110 |CX DIAGUA - PAVIMENTO TERREO| 7.982,28 7.98228 | 3.991,14 19.955,70 4,61
40,00 40,00 20,00
1.11 |CX D'AGUA COBERTURA 0,00 3.111,83 | 3.111,83 6.223,66 1,44
50,00 50,00
1.12 |PASSARELA METAL. COBERTURA 0,00 0,00 14.994,63 14.994,63 3,47
0,00 0,00 100,00
1.13 |COBERTURA 0,00 38.383,41 | 25.588,94 63.972,35 14,79
60,00 40,00
1.14 |DEMOLIGOES 0,00 0,00 507,78 507,78 0,12
100,00
1.15 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,00 0,00 1.517,19 1.517,19 0,35
100,00
DESEMBOLSO MENSAL{ 104.783,67 186.496,40 141.402,32
PORCENTAGEM PARCIAL 24,22 43,10 32,68
DESEMBOLSO ACUMULADO]| 104.783,67{ 291.280,07| 432.682,39
PORCENTAGEM ACUMULADA 24,22 67,32 100,00} 100
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