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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

14/05/18

Parcela 1

jun/18

Parcela 2

jul/18

Parcela 3

ago/18

Parcela 4

set/18

Parcela 5

out/18

Parcela 6

nov/18

Parcela 7

dez/18

Parcela 8

jan/19

Parcela (%) 36,03% 39,93% 24,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 32.106,80 35.577,60 21.419,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 36,03% 75,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 32.106,80 67.684,40 89.103,85 89.103,85 89.103,85 89.103,85 89.103,85 89.103,85

Parcela (%) 36,03% 39,93% 24,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 36,03% 75,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 32.106,80 67.684,40 89.103,85 89.103,85 89.103,85 89.103,85 89.103,85 89.103,85

Parcela (%) 100,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 36,10% 76,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 32.106,80 67.684,40 88.944,00 88.944,00 88.944,00 88.944,00 88.944,00 88.944,00

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 18.547,82 43.278,24 61.826,05 61.826,05 61.826,05 61.826,05 61.826,05 61.826,05

Parcela (%) 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 13.558,98 24.406,16 27.117,95 27.117,95 27.117,95 27.117,95 27.117,95 27.117,95

Parcela (%) 100,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 159,85 159,85 159,85 159,85 159,85 159,85

Local

Data

04 de fevereiro de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 89.103,85

1.

1.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 88.944,00

1.1.1. INSTALAÇÕES INTERNAS 61.826,05

1.1.2.
ENTRADA DE ENERGIA E PAINEL DE 

MEDIDORES
27.117,95

1.2.

MERCADO PÚBLICO - INSTALAÇÕES DE 

MEDIDORES
89.103,85

LIMPEZA DA OBRA 159,85

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,96%

PMSB

PROGRAMA

INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO

OBJETO

INSTALAÇÃO DE MEDIDORES NO MERCADO PÚBLICO1006473-36/2013 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DISTRIBUIÇÃO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

MEDIDORES MERCADO PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASdez-21

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,96%

PMSB

PROGRAMA

INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO

OBJETO

INSTALAÇÃO DE MEDIDORES NO MERCADO PÚBLICO1006473-36/2013 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DISTRIBUIÇÃO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

MEDIDORES MERCADO PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASdez-21

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

HENRIQUE STEIN

ENG. ELETRICISTA

210535

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro


