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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

1. PLACA DE OBRA  1.858,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INST PLACA PADRÃO  1.858,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00%

2. ADMINISTRAÇÃO  27.755,52 % Período: 25,57% 8,29% 6,56% 16,45% 21,82% 21,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA  27.755,52 % Período: 25,57% 8,29% 6,56% 16,45% 21,82% 21,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. TERRAPLANAGEM  89.884,92 % Período: 5,29% 0,00% 94,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. MOVIMENTO DE TERRA  89.884,92 % Período: 5,29% 0,00% 94,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. DRENAGEM PLUVIAL  325.128,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. LANÇAMENTO DE REDE - TRECHO 01 E 02  96.673,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. LANÇAMENTO DE REDE - TRECHO 03  116.164,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. LANÇAMENTO DE REDE TRECHO 04  112.290,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA  20.556,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. PVS E BLS  20.556,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. MEIO FIO  86.968,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. MEIO FIO TRECHO 01 E 02  24.376,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. MEIO FIO TRECHO 03  32.298,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.3. MEIO FIO TRECHO 04  30.294,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. PAVIMENTAÇÃO - (PISO INTERTRAVADO H=10 CM ) 770.053,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 27,72% 36,76% 35,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO TRECHO 01 E 02 213.470,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO TRECHO 03 283.098,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.3. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO TRECHO 04 273.484,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. SINALIZAÇÃO VIARIA  3.020,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  3.020,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 25,57% 8,29% 6,56% 16,45% 21,82% 21,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 216.452,44 70.156,13 55.542,37 139.282,48 184.712,26 180.409,69 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 122.389,45 39.668,63 31.405,51 78.754,97 104.442,50 102.009,67 - - - - - - 

21/2600-0000396-5

Total:    R$ 1.325.226,10

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E  DRENAGEM PLUVIAL AV.ORY REY DORNELLES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV.ORY REY DORNELLES
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21/2600-0000396-5

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E  DRENAGEM PLUVIAL AV.ORY REY DORNELLES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV.ORY REY DORNELLES

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 338.841,89 109.824,76 86.947,87 218.037,46 289.154,76 282.419,36 - - - - - - 

%: 25,57% 33,86% 40,42% 56,87% 78,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 216.452,44 286.608,57 342.150,94 481.433,42 666.145,68 846.555,37 846.555,37 846.555,37 846.555,37 846.555,37 846.555,37 846.555,37 

Acumulado: Contrapartida: 122.389,45 162.058,08 193.463,59 272.218,56 376.661,06 478.670,73 478.670,73 478.670,73 478.670,73 478.670,73 478.670,73 478.670,73 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 338.841,89 448.666,65 535.614,52 753.651,98 1.042.806,74 1.325.226,10 1.325.226,10 1.325.226,10 1.325.226,10 1.325.226,10 1.325.226,10 1.325.226,10 

Local Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

CREA/CAU: 63068 -D

Data ART/RRT: 

quarta-feira, 27 de julho de 2022

SÃO BORJA/RS
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