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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 SERVIÇOS INICIAIS -  1

3 PISO DO VESTIÁRIO FEMININO  1 2

4 PAREDES DO VESTIÁRIO FEMININO 1 2

5 PINTURA GERAL DO VESTIÁRIO FEMININO 2

6 ABERT.METALICAS/PINTURA VESTIARIO FEMININO 1 2

7 HIDROSAN./ELETRICA DO VESTIÁRIO FEMININO 2

8 PISO DO VESTIARIO MASCULINO 1 2

9 PINTURA GERAL DO VESTIÁRIO MASCULINO 2

10 ABERT.METALICAS/PINTURA VESTIARIO MASCULINO 1 2

11 HIDROSAN./ELETRICA DO VESTIÁRIO MASCULINO 2

12 PALCO  1 2

13 DEMOL./CONT.PISO CAMARIM FEM/DORM./ESTAR SERVIÇO 1 2

14 PINTURA/CAMARIM FEM/DORM/ESTAR SERVIÇO 2

15 PORTA + LUMIN./CAMARIM FEM/DORM/ESTAR SERVIÇO 1 2

16 DEMOL./CONT.PISO DEPOSITO MAT.ESP 1 2

17 PINTURA DEPOSITO MATERIAL ESPORTIVO 2

18 DEMOLIÇÃO SALA LADO MAT.ESP./BANHEIRO 1

19 REG.+C.PISO+REVEST.SALA LADO MAT.ESP./BANHEIRO 1 2

20 EQUIP.SANIT.SALA AO LADO MAT.ESP./BANHEIRO 2

21 PINTURA SALA AO LADO MAT.ESP/BANHEIRO 2

22 ACESSORIO+ACABAM.SALA AO LADO MAT.ESP/BANHEIRO 2

23 DEM.+C.PISO+REG.+REV. SALA ARBITROS + CORREDOR 1 2

24 PINTURA SALA DOS ARBITROS+CORREDOR 2

25 SERVIÇOS COMPLEMEN. CORREDOR SALA ARBITROS 2

26 DEMOL+C.PISO+REVEST. SANIT.MASC.ENTRADA 3 4

27 PINTURA SANITARIO MASCULINO ENTRADA 4

28 EQUIPAM.+SERV.COMPLEM.SAN.MASC.ENTRADA 4

29 EQUIPAM.+SERV.COMPLEM.SAN.FEMININO ENTRADA 4

30 PINTURA SANITARIO FEMININO DE ENTRADA 4

31 DEMOL+ESCAV+C.PISO+REVEST. SECRET./BANHEIRO 3 4

32 PINTURA SECRETARIA/BANHEIRO 4

33 EQUIPAM.DA SECRET./BANH.+ BILHET.+COZ+BAR 4

34 CONC+ALV+REBOCO+BANCADA BANHEIRO PNE 3 4

35 PINTURA DO BANHEIRO PNE  4

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1057963-51/2018 874575 GIGOV/SM MINISTERIO DO ESPORTE ESPORTE E GRANDES EVENTOS 26/09/2018

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

SÃO BORJA RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

01/08/2019

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

PROG ESPORTE

OBJETO DO CTEF

REFORMA DO GINÁSIO CLETO D. AZAMBUJA

127.477 v006   micro
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Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

36 EQUIPAMENTO+SERV.COMPLEM.BANHEIRO PNE 4

37 LIMPEZA DA LAJE DA MARQUISE 6

38 RECUP.PARCIAL 66% LAJE SETOR ATRAS PALCO 1

39 RESTAURAÇÃO FISSURAS ALV. VÁRIOS LOCAIS 3

40 POLIM+LIXAM.+REC.P.CERAM+TACOS QUADRA POL 3 4

41 PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA 3 4

42 REMOV.TELHA+TRAMA+LOC+MONT.ANDAIME COBERT. 4

43 COLOCAÇÃO TESOURAS E CAIBROS COBERTURA 4 5

44 TELHAMENTO+CUMEEIRA+CALHA+RUFO COBERTURA 5 6

45 SERVIÇOS INICIAIS PARA CALÇADA EXTERNA 5

46 PISO DA CALÇADA EXTERNA  5 6

47 ESGOTO PLUVIAL FUNDOS DO PRÉDIO 6

48 VIDROS  6

49 RAMPA EXTERNA DO PRÉDIO  5 6

50 CORRIMÃO DA RAMPA EXTERNA DO PRÉDIO 6

51 LIMPEZA DA OBRA  1 2 3 4 5 6

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

FÁBIO CUNHA SANTOS

123.413,94

100,00%

51.987,34

48,17%

47.633,40

63068D

175.401,28 223.034,68 256.213,32

100,00%100,00%

33.178,6431.981,08

100,00%87,05%

R$
Acumulado

13,82% 68,46%35,69%

91.432,86

56.018,00

Local e Data

35.414,86

SÃO BORJA, 08 de julho de 2019

%

13,82%

Cronograma

%
Parcela

35.414,86R$

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

12,95%20,29%21,86% 12,48% 18,59% 0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

- -

256.213,32

100,00%

-

256.213,32

100,00%

256.213,32 256.213,32256.213,32256.213,32

---

100,00%

227.477 v006   micro


