CA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
A Cronograma #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |A(;Ao / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
1057963-51/2018  |874575 GIGOV/SM MINISTERIO DO ESPORTE ESPORTE E GRANDES EVENTOS PROG ESPORTE 26/09/2018
|PROPONENTE / TOMADOR |MyN|ciP|o / UF |LOCALIDAPE / ENDERECO |OBJ ETO ) |
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA RUA APARICIO MARIENSE 2751 REFORMA DO GINASIO CLETO D. AZAMBUJA
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA |
01/08/2019
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Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos seréo concluidos (medig&o por eventos)
1  |Administragéo Local A administracéo local sera proporcional a execucéo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |SERVIGOS INICIAIS - 1
3 |PISODO VESTIARIO FEMINING| | 1 | 2
4 |PAREDES DO VESTIARIOFEMI| | 1 | 2
5 |PINTURA GERAL DO VESTIARI| | 2
6 |ABERT.METALICAS/PINTURAY| | 1 | 2
7  |HIDROSAN/ELETRICA DO VES| | 2
8 |PISO DO VESTIARIOMASCULIN | 1 | 2
9  |PINTURA GERAL DO VESTIARI| | 2
10 |ABERT.METALICAS/PINTURAY| | 1 | 2
11 |HIDROSAN./ELETRICA DO VES| | 2
12 |PALCO 1] 2
13 |DEMOL./CONT.PISO CAMARIM | | 1 | 2
14 |PINTURA/CAMARIM FEM/DORN| | 2
15 |PORTA +LUMIN.JCAMARIMFEN | 1 | 2
16 |DEMOL/CONT.PISODEPOSITC| | 1 | 2
17 |PINTURA DEPOSITO MATERIAL | 2
18 |DEMOLIGAO SALALADO MATE | 1
19 |REG.+CPISO+REVEST.SALAL| | 1 | 2
20 |EQUIP.SANIT.SALAAOLADON, | 2
21 |PINTURA SALAAO LADO MAT | 2
22 |ACESSORIO+ACABAM.SALAA( | 2
23 |DEM.+C.PISO+REG.+REV.SAL| | 1 | 2
24 |PINTURA SALA DOS ARBITROS| | 2
25 |SERVIGOS COMPLEMEN. CORI| | 2
26 |DEMOL+C.PISO+REVEST.SAN| | 3 | 4
27 |PINTURA SANITARIO MASCULI| | 4
28 |EQUIPAM.+SERV.COMPLEM.S/ | 4
29 |EQUIPAM.+SERV.COMPLEM.S/ | 4
30 |PINTURA SANITARIO FEMINING | 4
31 |DEMOL+ESCAV+C.PISO+REVE| | 3 | 4
32 |PINTURA SECRETARIABANHE| | 4
33 |EQUIPAM.DA SECRET/BANH.+| | 4
34 |CONC+ALV+REBOCO+BANCAL| | 3 | 4
35 |PINTURA DO BANHEIROPNE | | 4

27.477 vO06 micro 1



36 |EQUIPAMENTO+SERV.COMPLE

37 |LIMPEZA DA LAJE DA MARQUI{

38 |RECUP.PARCIAL 66% LAJE SE]

39 |RESTAURAGAO FISSURAS AL\

40 |POLIM+LIXAM.+REC.P.CERAMH

41 |PINTURA DA QUADRA POLIESH

42 |REMOV.TELHA+TRAMA+LOC+N

43 |COLOCAGAO TESOURAS E CA

44 | TELHAMENTO+CUMEEIRA+CAI

45 |SERVICOS INICIAIS PARA CAL(

46 |PISO DA CALCADA EXTERNA

47 |ESGOTO PLUVIAL FUNDOS DQ

48 |VIDROS

49 |RAMPA EXTERNA DO PREDIO

50 |CORRIMAO DA RAMPA EXTERY
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51 |LIMPEZA DA OBRA 2/3/4|5]|6

parcela % 13,82% 21,86% 12,48% 20,29% 18,59% 12,95%
R$ 35.414,86 56.018,00 31.981,08 51.987,34 47.633,40 33.178,64
Acumulado % 13,82% 35,69% 48,17% 68,46% 87,05% 100,00%
R$ 35.414,86 91.432,86 123.413,94 175.401,28 223.034,68 256.213,32

SAO BORJA, 08 de julho de 2019

Local e Data

27.477 v006 micro

Responsével Técnico: FABIO CUNHA SAN1

CREA / CAU: 63068D




