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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
202232980001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26
1. PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADE DA RUA SÃO JOÃO 327.041,41 % Período: 10,23% 18,65% 24,37% 24,50% 22,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA  21.753,90 % Período: 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PLACA DE OBRA  2.887,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA  1,50X3,00m  2.887,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLANAGEM  26.157,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. MOVIMENTO DE TERRA  26.157,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL  773,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE DRENAGEM E REATERRO 773,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA  6.562,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. PVS E BLS  6.562,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REFORÇO DO SUB-LEITO  20.534,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E REFORÇO DA BASE COM SAIBRO  COM E= 12CM 20.534,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. MEIO FIOS EM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO 30.266,88 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.1. MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA - 30 BASE - 15 MEIO FIO - H 22CM 30.266,88 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. MEIO FIOS PRE MOLDADO EM CONCRETO: 30X100X10 430,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.1. MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO  430,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO 16 FACES 35 MPA - E= 8cm 152.129,94 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9.1. PAVIMENTAÇÃO  DE PISO INTERTRAVADO NO TRECHO DELIMITADO 152.129,94 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PASSEIOS ACESSÍVEL  59.124,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SINALIZAÇÃO VIARIA  3.538,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  3.538,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS FINAIS  2.880,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12.1. SERVIÇOS FINAIS  2.880,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Grau de Sigilo

#PUBLICO
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%: 10,23% 18,65% 24,37% 24,50% 22,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 25.565,87 46.622,42 60.917,84 61.246,92 55.646,95 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 7.878,52 14.367,43 18.772,78 18.874,20 17.148,48 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 33.444,39 60.989,85 79.690,62 80.121,12 72.795,43 - - - - - - - 

%: 10,23% 28,88% 53,24% 77,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 25.565,87 72.188,29 133.106,13 194.353,05 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 7.878,52 22.245,95 41.018,73 59.892,93 77.041,41 77.041,41 77.041,41 77.041,41 77.041,41 77.041,41 77.041,41 77.041,41 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.444,39 94.434,24 174.124,86 254.245,98 327.041,41 327.041,41 327.041,41 327.041,41 327.041,41 327.041,41 327.041,41 327.041,41 

Local Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: CREA RS 73.745-D

Data ART/RRT: ART Nº 13574396
sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

SÃO BORJA/RS

Total:    R$ 327.041,41
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