ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
ETP — ANEXO Il
ANALISE DE RISCOS

AREA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Agricultura e Infraestrutura

1. DO OBJETO DE ANALISE

Contratacdo de empresa para execucdo de pavimentagdo com blocos pré-
moldados de concreto intertravado — PAVER na Rua S&o Jo&do no trecho entre a
Travessa Sao Luiz Gonzaga e a Rua 13 de Janeiro.

2. DOS RISCOS

2.1 DOS RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO

Superdimensionamento ou subdimensionamento nos quantitativos a serem
contratados;

Atraso ou demora na conclusdo dos processos administrativos e juridico da
contratagao, considerando o objeto, em relagdo a complexidade técnica;

Falhas ou erros na especificacdo técnica, bem como na elaboracéo de documentos
suficientes para elaboracgéo do edital para licitacdo (DFD, ETP, TR, etc.);

N&o aprovacgdo dos Estudos Técnicos ou do Termo de Referéncia;

Existéncia de outras demandas prioritarias de contrata¢gbes, culminando no atraso
da efetivacdo da contratacao;

Auséncia ou insuficiéncia de servidores capacitados na elaborag¢@o dos documentos
necessarios;

Estabelecimento de prazo inexequivel para execucéo do objeto.

2.2 DOS RISCOS DA FASE DE LICITACAO

Falha ou deficiéncias do ato convocatdrio; critérios de julgamento, prazos e critérios;
Atraso ou suspensdo do processo licitatério em face de impugnacdes ou
interposicao de recurso;

Licitacdo deserta ou fracassada;

Proposta com valor superior ao estimado (sobrepreco);

Recusa da vencedora em assinar o contrato;

Proposta com valor muito inferior ao estimado (inexequivel).

2.3 DOS RISCOS DA FASE DE GESTAO E EXECUCAO DO CONTRATO

Atraso no inicio do contrato;

Atraso na execuc¢ao do contrato em razdo de escassez ou falta de materiais, bem
como de méo de obra necessarios para atendimento do objeto.

Insuficiéncia de pessoal para fiscalizacdo do contrato;

Descumprimento de clausulas contratuais pela Contratada;

Irregularidade no cumprimento de questbes trabalhistas, previdenciarias e com
FGTS pela Contratada;

Baixa qualificacé@o técnica dos profissionais da empresa para execuc¢do do contrato;
Falta de recursos ou de empenho vigente para liquidacdes de pagamento e
remuneracdo da Contratada pelos servigcos prestados;

Interrupcao da execuc¢do dos servigos por rescisdo contratual ou faléncia;
Desequilibrio financeiro do contrato;

Entrega do objeto em desacordo com o solicitado na formalizagdo da demanda, bem
como no termo de referéncia que embasaram 0 processo.
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