ANALISE DE RISCOS DO PROCESSO

REGISTRO DE PRECO PARA AQUISIGAO DE MATERIAS DE CONSTRUGAQ PARA TODAS AS SECRETARIAS

1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1 Deficiéncia na definicao da demanda
Probabilidade ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo () Médio (X) Alto

DANO POTENCIAL

distancia e assim os produtos ndo sdo entregues.

O superdimensionamento faz com que os valores totais de cada item se tornem elevados, fazendo com que empresas distantes do
municipio sejam atraidas a participar do processo em decorréncia disso. No momento da compra destes itens, por ser Registro de Preco,
as vezes ocorrem compras em pequenas quantidades, o que torna inviavel a entrega do material por parte de fornecedores em maiores

Prejuizo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.

ACAO PREVENTIVA

Responsavel

Consultar as aquisi¢des anteriores do mesmo item pelo 6rgao que estimou as quantidades.

Secretarias Demandantes

Solicitar que o requisitante apresente as quantidades estimadas e justificativas e/ou memorias de
calculo das quantidades estimadas.

Secretaria responavel pela
abertura do processo

AGAO DE CONTINGENCIA

Responsavel

Revisar os quantitativos e instruir as secretarias demandantes quanto a insercdo de estimativas
exorbitantes em relacao a compras realizadas em processos anteriores do mesmo item, em periodo
compativel com a vigéncia do novo processo.

Secretaria responavel pela
abertura do processo

Revisar estimativas conforme orientagdes dos responsaveis pela abertura de Registro de Prego.

Secretarias Demandantes

Risco 2 Nao aprovacao do Estudo Técnico ou do Termo de Referéncia.
Probabilidade (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

DANO POTENCIAL

Atraso no processo e, consequentemente, atraso na entrega dos materiais

Prejuizo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.

ACAO PREVENTIVA

Responsavel

Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referéncia em estrita aderéncia as disposicdes dos
normativos aplicados a contratacdo.

Responsaveis pela Elaboragao do
ETP e TR.

AGCAO DE CONTINGENCIA

Responsavel




Revisar e alinhar os documentos em consonancia com o arcabouco legal.

Juridico

Corrigir Estudo Técnico/ Termo de Referéncia conforme instrugdes apds a revisdo da
consonancia com o arcabouco legal.

Responsaveis pela Elaboracdo do
ETP e TR.

Risco 3 Especificacdao inadequada dos materiais.
Probabilidade ( )Baixa (X ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X)) Alto

DANO POTENCIAL

atividades finalisticas do 6rgdo.

Impugnacoes ou licitacdo fracassada inviabilizando a aquisicdo do material e ndo atendimento no prazo, com impactos as

Limitacdo ou frustracdo da competicao.

AGAO PREVENTIVA

Responsavel

Verificar e adequar a especificacdo do material, de acordo com a especifica¢do usual do
mercado.

Secretaria responavel pela abertura
do processo

Solicitar, quando necessario, a profisional especifico da area relacionada aos materiais
constantes no processo, a revisao das especificagdes e descri¢des adequadas dos itens.

Secretaria responavel pela abertura
do processo

Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.

Secretaria respondvel pela abertura
do processo/ Profissional da Area
relacionada aos itens do processo.

Assegurar que a especificacdo ndo contenha informacdes excessivas, irrelevantes ou desnecessarias.

Secretaria responavel pela abertura
do processo/ Profissional da Area
relacionada aos itens do processo.

AGAO DE CONTINGENCIA

Responsavel

Discutir com a areas requisitantes e a diretoria de LicitagOes e Contratos as medidas corretivas.

Secretaria responavel pela abertura
do processo

Risco 4 Pesquisa de preco inadequada.
Probabilidade ( ) Baixa (X ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo ( )Médio (X) Alto

DANO POTENCIAL

Inviabilizacdo da aquisicao.

[Aquisi¢do com sobrepreco ou preco inexequivel.

ACRO
PREVENTIVA

Responsavel

Conhecer e aplicar a legislagdo vigente na municipalidade em relacdo a pesquisa de precos.

Setor responsavel pela pesquisa de
recos




(DECRETO N° 20.108, DE 28 DE AGOSTO DE 2023)

Dirimir dividas com o fornecedor, se necessario.

Setor responsavel pela pesquisa de
recos

AGAO DE CONTINGENCIA

Responsavel

Analisar a possibilidade de correcdo dos vicios apontados mediante impugnacoes ou realizar
novo certame quando fracassados os itens no processo.

Secretaria responavel pela abertura
do processo

Risco 5 Agrupamento ou parcelamento inadequado.
Probabilidade ( X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

DANO POTENCIAL

Nao aquisicdo dos materiais.

Infringir a legislagdo.

AGAO PREVENTIVA

Responsavel

Analise da viabilidade técnica e econ6mica.

Responsaveis pela Elaboracgdo do
ETP e TR.

Viabilidade da adjudicagao por grupo.

Responsaveis pela Elaboragdo do
ETP e TR.

ACAO DE CONTINGENCIA

Responsavel

Discutir com a areas requisitantes e a diretoria de Licitacoes e Contratos as medidas corretivas.

Secretaria respondvel pela abertura
de RP, diretoria de licitagGes e
contratos e responsaveis pela
Elaboracao do ETP/ TR.

2. RISCOS - FASE DE SELECAO DO FORNECEDOR

Risco 6 Deficiéncias do ato convocatoério, critérios de julgamento, prazos e sancgdes, entre outros.
Probabilidade (X)) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

DANO POTENCIAL

Impugnacdo do edital, atraso no processo e/ou insucesso na aquisigdo.

ACAO PREVENTIVA

Responsavel

Capacitacdo de servidores; incorporar as atualizagOes da legislacao aplicaveis. Estabelecer rotinas
de revisdo.

Secretarias responaveis pela
abertura de RP, diretoria de
licitages e contratos e
responsaveis pela Elaboracdo do




ETP/ TR.

Submeter o ato convocatdrio a analise juridica.

Diretoria de LicitacGes e
Contratos

AGAO DE CONTINGENCIA

Responsavel

Suspensdo da licitacdo para correcdo, quando possivel.

Equipe de Licitagao

Risco 7 Impugnacao do edital.
Probabilidade (X )Baixa () Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

DANO POTENCIAL

Atraso nas aquisi¢Oes/contratacoes

AGAO PREVENTIVA

Responsavel

Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislacado e orientacGes dos 6rgdos de
controle.

Diretoria de Licitagdes e
Contratos

Submeter o ato convocatério a andlise juridica.

Diretoria de Licitacdes e
Contratos

ACAO DE CONTINGENCIA

Responsavel

Analisar detalhadamente os pedidos de impugnacao e tomar as providéncias necessarias.

[Agente da contratacdo /
Pregoeiro

Promover diligéncias junto a area técnica, equipe de planejamento da contratacdo e equipe de
apoio.

Agente da contratacdo /
Pregoeiro

Risco 8 Selecdo de fornecedor inapto.
Probabilidade (x )Baixa ( )Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (x ) Alto

DANO POTENCIAL

Nao recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento.

ACAO PREVENTIVA

Responsavel

Inserir de forma clara no Termo de Referéncia e, quando for o caso, no edital as regras de
qualificacdo técnica e econdmico-financeira essenciais.

Equipe de Planejamento/Diretoria de

LicitacOes e Contratos

Adocdo de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificacéo e selecdo do
fornecedor

Diretoria de Licitacdes e

Contratos/Agente da contratagao ou

pregoeiro




ACAO DE CONTINGENCIA

Responsavel

Inabilitar o fornecedor quando ndo atendidos os pré-requisitos dispostos nos
instrumentos TR e Edital.

Agente da contratacdo ou pregoeiro

Convocar o fornecedor subsequente.

Agente da contratagdo ou pregoeiro

3. RISCOS - FASE GESTAO DO CONTRATO/NOTA DE EMPENHO

Risco 9 Atraso na entrega do material
Probabilidade ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (x ) Alto

DANO POTENCIAL

Atraso no fornecimento.

AGAO PREVENTIVA

Responsavel

Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois
de decorrido metade do prazo legal.

Equipe de gestdo e fiscalizagdo.

Inclusao de clausulas de penalidades em caso de atrasos injustificados.

Secretaria responéavel pela abertura
de RP e responsaveis pela
Elaboracdo do ETP/ TR.

AGAO DE CONTINGENCIA

Responsavel

Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo
administrativo sancionador.

Responaveis pelo acompanhamento de
Contratos e Instrumentos Substitutos

Risco 10 Objeto entregue fora da especificacdo licitada
Probabilidade ( ) Baixa (x )Média ( ) Alta
Impacto () Baixo ( ) Médio (x ) Alto

DANO POTENCIAL

Comprometimento das atividades do 6rgao.

ACAO PREVENTIVA

Responsavel

Conferir se a proposta apresentada pela empresa estd em conformidade com o edital.

Agente da contratagdo /
Pregoeiro / Equipe de Apoio

Constar na ordem de compra do material a necessidade do fornecedor observar a
especificacdo correta do item, conforme previsto no termo de referéncia.

Secretaria responavel pelaemissdo de OC.

Incluir clausulas de penalidades em caso entregas fora da especificagdo.

Secretaria respondvel pela abertura




de RP e responséveis pela
Elaboracdo do ETP/ TR.

ACAO DE CONTINGENCIA

Responsavel

Rejeitar o objeto.

Equipe de gestdo e fiscalizagao

Solicitar a adequacdo do material as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia.

Equipe de gestdo e fiscalizacdo

Solicitar o recolhimento do material rejeitado as suas expensas.

Equipe de gestdo e fiscalizacdo

Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecucdo do objeto.

Responaveis pelo acompanhamento de
Contratos e Instrumentos Substitutos

Risco 11 Descumprimento das obrigacdes pela empresa contratada.
Probabilidade ( )Baixa (x ) Média ( ) Alta
Impacto () Baixo ( ) Médio (x ) Alto

DANO POTENCIAL

Nao atendimento das necessidades da Instituicao.

ACAO PREVENTIVA

Responsavel

Fiscalizar tempestivamente cada acdo da contratada com relacdo a execucgdo do objeto.

Equipe de Gestdo e fiscalizacdo

Emitir oficio ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade
oferecendo prazo para regularizagdo da obrigacgdo, evitando-se a abertura de processo
administrativo.

|Equipe de Gestao e fiscalizacao

Incluir clausulas de penalidades em caso de descumprimento das obrigacdes.

Secretaria responavel pela abertura de
RP e responsaveis pela Elaboragdo do
ETP/ TR.

AGAO DE CONTINGENCIA

Responsavel

Aplicar penalidades a empresa, tempestivamente, para que os prejuizos sejam evitados
ou mitigados.

Responaveis pelo acompanhamento de
Contratos e Instrumentos Substitutos

Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecugdo do objeto.

Responéaveis pelo acompanhamento de
Contratos e Instrumentos Substitutos

Kelvin Wiliam Paim de Moraes
Agente Administrativo Auxiliar
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