
Prefeitura Municipal de São Borja
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos

ANÁLISE DE RISCO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1 Prazos

Probabilidade Médio
Dano potencial

Os campeonatos municipais se iniciam na segunda quizena de maio 
de 2025, e a licitação não está mais vigente, tendo um tempo de me-
nos 45 dias para a realização desta licitação.

Ação Preventiva Responsável
- Priorizar este processo em especial
- atentar aos prazos SMELE

Ação de Contingência Responsável
Restabelecimento da demanda SMPOP

Risco 2 Atestado de Capacidade Técnica

Probabilidade Baixo

Dano potencial
O Atestado de capacidade técnica se mostra essencial em processos 
licitatórios, pois demonstra por documento emitido por órgão que a 
empresa possui a capacidade técnica para entregar aquelas ativida-
des.

Ação Preventiva Responsável
Que se observe no ETP, TR e Habilitação o atestado de capacida-
de técnica SMELE/SMPOP

Ação de Contingência Responsável
Previsão nos contratos SMPOP
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2- RISCOS - EXECUÇÃO

Risco 3 Ações do clima

Probabilidade Baixo

Dano potencial
Os campeonatos municipais, com exceções, são realizadas a céu 
aberto, podendo serem influenciados por ações do tempo, devendo a 
Administração ter uma previsibilidade de alterações de datas sem 
que isso gere ônus ao contrante.

Ação Preventiva Responsável
Previsão de alteração de horários de jogos sem que se gere ônus
ao contratante SMELE/SMPOP

Ação de Contingência Responsável
Previsão nos contratos SMPOP

Gravidade nas consequências

 Através da matriz, percebe-se que os riscos poderão comprometer o resulta-
do da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de pre-
venção registradas nesse processo administrativo, e devem ser aceitos, providenciando-
se as medidas de mitigação.

 

PAULO MOACIR POERSCHKE
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Eventos

Álvaro Roque de Carvalho Luiz
Agente Administrativo

São Borja 07 de fevereiro de 2025

  
 (     ) Defiro

 (     ) Indefiro

      ____________________________
            Eduardo Bonotto
     Prefeito de São Borja/RS
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