Prefeitura Municipal de Sao Borja
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos

ANALISE DE RISCO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1

Prazos

Probabilidade

Médio

Dano potencial

Os campeonatos municipais se iniciam na segunda quizena de maio
de 2025, e a licitacdo ndo estd mais vigente, tendo um tempo de me-
nos 45 dias para a realizagdo desta licitagcao.

Acao Preventiva Responsavel
- Priorizar este processo em especial SMELE
- atentar aos prazos
Acao de Contingéncia Responsavel
Restabelecimento da demanda SMPOP

Risco 2

Atestado de Capacidade Técnica

Probabilidade

Baixo

Dano potencial

O Atestado de capacidade técnica se mostra essencial em processos
licitatérios, pois demonstra por documento emitido por érgao que a
empresa possui a capacidade técnica para entregar aquelas ativida-
des.

Acao Preventiva Responsavel

Que se observe no ETP, TR e Habilitagao o atestado de capacida-

de técnica SMELE/SMPOP
Acao de Contingéncia Responsavel
Previsao nos contratos SMPOP
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2- RISCOS - EXECUCAO

Risco 3 Acoes do clima

Dano potencial

que isso gere 6nus ao contrante.

Os campeonatos municipais, com excecodes, sao realizadas a céu
Probabilidade Baixo | aberto, podendo serem influenciados por acdes do tempo, devendo a
Administracdo ter uma previsibilidade de alteracdes de datas sem

Acao Preventiva Responsavel
Previsao de alteracdo de horarios de jogos sem que se gere 6nus SMELE/SMPOP
ao contratante

Acao de Contingéncia Responsavel

Previsao nos contratos SMPOP

Gravidade nas consequéncias

Através da matriz, percebe-se que 0s riscos poderdo comprometer o resulta-
do da contratagcédo. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de acdes de pre-
vencao registradas nesse processo administrativo, e devem ser aceitos, providenciando-

se as medidas de mitigacéo.

PAULO MOACIR POERSCHKE
Secretario Municipal de Esporte, Lazer e Eventos

Alvaro Roque de Carvalho Luiz

Agente Administrativo

Sao Borja 07 de fevereiro de 2025

) Defiro

) Indefiro

Eduardo Bonotto
Prefeito de Sao Borja/RS
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