



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE TURISMO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SETUR Nº 31/2020

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SETUR Nº31/2020 celebrado entre o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, por intermédio da **SECRETARIA DE TURISMO**, e o **MUNICÍPIO DE SÃO BORJA**, visando a realização do projeto “**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA EM SÃO BORJA/RS**” contemplado no Sistema Estadual de Participação Popular, Módulo Convênios FPE – 601/2020.

Expediente PROA Nº 20/0400-0000167-6

O **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, por intermédio da **SECRETARIA DE TURISMO**, com sede na Av. Borges de Medeiros, nº 1501, 16º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 40.736.903/0001-50, representada neste ato por seu titular, Ronaldo Santini, portador da Carteira de Identidade nº 1051118709 SSP/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 622.810.380-68, doravante denominado **CONCEDENTE**, e o **MUNICÍPIO DE SÃO BORJA**, com sede na Rua Aparício Mariense, nº 2751, no Município de São Borja/RS, CEP 97670-000, inscrito no CNPJ sob o nº 88.489.786/0001-01, doravante denominado **CONVENENTE**, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. Eduardo Bonotto, residente na Rua Bento Martins, nº 712/102, no Município de São Borja/RS, portador da Carteira de Identidade nº 1030707648 inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 964.466.840-53, firmam o presente **PRIMEIRO TERMO ADITIVO** ao Convênio SETUR nº 31/2020 mediante as cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo tem como objeto a alteração da Cláusula Quinta – Da Contrapartida, que passará a ter a seguinte redação:

O **CONVENENTE** deverá alocar, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado,

a contrapartida:

1 – financeira no valor de R\$ 34.100,75, devendo depositar e gerir o valor na conta bancária específica do Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.

CLÁUSULA SEGUNDA

O Plano de Trabalho, item 3 (Cronograma de Execução), item 4 (Plano de Aplicação) e item 5 (Cronograma de Desembolso) passam a ter as seguintes modificações:

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
Meta Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Valor		Duração	
		Unidade	Quantidade	Unitário	Total	Início	Término
1.1 Serviços Iniciais	Colocação da Placa da Obra/ Serviços Gerais	M²	59,61	R\$ 244,11	R\$ 14.551,74	A partir da Publicação no DOE	730 dias
1.2 Fundação / Infraestrutura e Alvenaria	Fundação Infraestrutura Alvenaria	M²	59,61	R\$ 4.681,54	R\$ 20.656,10	A partir da Publicação no DOE	730 dias
			59,61	R\$ 10.135,52			
			59,61	R\$ 5.839,04			
1.3 Supraestrutura	Pilares Cinto	M²	1,44	R\$ 9.143,12	R\$ 16.556,68	A partir da Publicação no DOE	730 dias
			1,79	R\$ 7.413,56			
1.4 Revestimento	Alv. Blocos Pilares	M²	76,49	R\$ 8.053,05	R\$ 14.153,75	A partir da Publicação no DOE	730 dias
			30,00	R\$ 6.100,70			
1.5 Cobertura	Madeirado da cobertura Telhamento e forro	M²	81,20	R\$ 17.362,16	R\$ 22.810,62	A partir da Publicação no DOE	730 dias
			81,20	R\$ 5.448,46			
1.6 Esquadrias	ESQ. Vidro	M²	13,26	R\$ 557,75	R\$ 7.395,86	A partir da Publicação no DOE	730 dias
1.7 Pavimentação	Pavimentação piso cimentado	M²	85,55	R\$ 75,43	R\$ 6.453,44	A partir da Publicação no DOE	730 dias
1.8 Inst. Hidro/ Eletr.	Inst. Hidro Elétrico	M	40,00	R\$ 892,27	R\$ 13.824,10	A partir da Publicação no DOE	730 dias
			590,00	R\$ 12.931,83			

4. PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Total	Concedente R\$ (Estado)	Proponente R\$ (P.M)
Código	Especificação			
	Serviços Iniciais	R\$ 14.551,74	R\$12.073,38	2.478,36
	Fundação/ Infraestrutura/ Alvenaria	R\$ 20.656,10	R\$10.770,53	9.885,57
	Supraestrutura	R\$ 16.556,68	R\$9.330,36	7.226,32
	Revestimento	R\$ 14.153,75	R\$11.772,19	2.381,56
	Cobertura	R\$ 22.810,62	R\$17.404,49	5.406,13
	Esquadrias	R\$ 7.395,86	R\$6.066,77	1.329,09
	Pavimentação	R\$ 6.453,44	R\$5.389,00	1.064,44
	Instalações Hidrossanitárias/ Elétricas	R\$ 13.824,10	R\$9.494,82	4.329,28
TOTAL GERAL		R\$ 116.402,29	R\$ 82.301,54	R\$ 34.100,75

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	Parcela única					
	R\$ 82.301,54					

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	Parcela única	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	R\$ 34.100,75					

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas do Convênio ora aditado permanecem inalteradas e em plena vigência.

E por estarem justas e contratadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO** em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas instrumentárias.

Porto Alegre, ____ de _____ de 2021.

RONALDO SANTINI

Secretário de Estado de Turismo

EDUARDO BONOITO

Prefeito Municipal de São Borja

Rogério Langendorff Feltrin
Vice-Prefeito
no Exercício do Cargo
de Prefeito de São Borja

TESTEMUNHAS:

1) Assinatura

Caroline Lago

Nome:

Caroline Lago de Souza

CPF:

020.844.860-84

2) Assinatura

Mirulli Brani Lorench

Nome:

Mirulli Brani Lorench

CPF:

019.824.160-76

Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito.

No dia cinco de Abril de dois mil e vinte e um às sete horas compareceu na sala do gabinete do Prefeito, no Palácio João Goulart, o Senhor Roque Langendorf Feltrin para receber do Prefeito Eduardo Bonotto, o governo do Município de São Borja por motivo de férias do Prefeito no período de dez dias. O retorno está previsto para a data de quinze de Abril de dois mil e vinte e um. É para constar, lavra-se o presente termo de transmissão de cargo de Prefeito que vai assinado pelo Prefeito Eduardo Bonotto e pelo Vice Prefeito Roque Langendorf Feltrin e demais pessoas presentes no ato. São Borja, 5 de Abril de 2021.