

Planilha1

OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
 END: GAL MARQUES - PRAÇA XV DE NOVEMBRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

item	DESCRIÇÃO	MESES			PREÇO (R\$)	%
		1	2	3		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	11.641,39	1.455,17	1.455,17	14.551,74	12,50
		80,00	10,00	10,00		
1.2	FUNDAÇÃO	4.681,54	0,00	0,00	4.681,54	4,02
		100,00				
1.3	INFRAESTRUTURA - VIGA	10.135,52	0,00	0,00	10.135,52	8,71
		100,00				
1.4	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS	1.751,71	4.087,33	0,00	5.839,04	5,02
		30,00	70,00	0,00		
1.5	SUP.ESTRUT. PILARES E CINTA	4.967,00	11.589,68	0,00	16.556,68	14,22
		30,00	70,00	0,00		
1.6	REVEST.PINTURA ALVEN. E PILARES	0,00	4.246,13	9.907,63	14.153,75	12,16
			30,00	70,00		
1.7	COBERTURA	0,00	4.562,12	18.248,50	22.810,62	19,60
			20,00	80,00		
1.8	ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO	0,00	0,00	7.395,86	7.395,86	6,35
				100,00		
1.9	PAVIMENTAÇÃO	1.613,36	4.840,08	0,00	6.453,44	5,54
		25,00	75,00			
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	178,45	356,91	356,91	892,27	0,77
		20,00	40,00	40,00		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	6.237,81	6.237,81	12.475,61	10,72
			50,00	50,00		
12	PPCI	0,00	0,00	456,22	456,22	0,39
		0,00	0,00	100,00		
	DESEMBOLSO MENSAL	34.968,98	37.375,22	44.058,09	R\$ 116.402,29	100
	PORCENTAGEM PARCIAL	30,04	32,11	37,85		
	DESEMBOLSO ACUMULADO	34.968,98	72.344,20	116.402,29		
	PORCENTAGEM ACUMULADA	30,04	62,15	100,00		

SÃO BORJA, RS, 28 de abril de 2021

Eng.º Civil Fábio Cunha Santos
 CREA – 63068