

**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR      ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	TERRAPLANAGEM
3	DRENAGEM PLUVIAL
4	PAVIMENTAÇÃO
5	PASSEIO PÚBLICO
6	ACESSIBILIDADE
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0

ADMINISTRAÇÃO	TERRAPLANAGEM QUADRA	TERRAP. SEG. QUADRA	DREN. PLUV. ESCAV.	DREN. PLUV. LAÇ. TUB.	PAV. TRANSP. MAT. P. QUAD.	PAV. TRANSP. SEG. QUAD.	PAV. PED. IRRG. P. QUAD.	PAV. PED. IRRG. SEG. QUAD.	PASSEIO PRIM. QUAD.	PASSEIO SEG. QUAD.	ACESSIB. PRIM. QUAD.	ACESSIB. SEG. QUAD.	SINAL. VIÁRIA	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																										
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																										
	1	1																								
			2	2																						
					1	3	1	3																		
										3	3	4														
											3	4														
													4													

  
**FERNANDO BRASIL A. SANTOS**  
 Eng.º Civil  
 CREA/RS 95.182  
 Matrícula 1090