



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1072448-20	903811/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	PAV, DREN E ACESSIBILIDADE DA RUA JOÃO ANTONIO RODR	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE NA RUA JOÃO ANTONIO F

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	SERVIÇOS INICIAIS	21.122,57	% Período:	83,79%	5,96%	7,17%	3,08%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	4.514,15	% Período:	24,14%	27,89%	33,55%	14,41%								
1.2.	TERRAPLANAGEM	16.608,42	% Período:	100,00%											
2.	DRENAGEM PLUVIAL	70.019,86	% Período:		100,00%										
2.1.	ESCAVAÇÕES	2.459,82	% Período:		100,00%										
2.2.	LANÇAMENTO DE TUBULAÇÃO	67.560,04	% Período:		100,00%										
3.	PAVIMENTAÇÃO	106.575,68	% Período:	41,29%		58,71%									
3.1.	TRANSPORTE DE MATERIAIS	13.331,33	% Período:	43,74%		56,26%									
3.2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA	93.244,35	% Período:	40,94%		59,06%									
4.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	54.051,49	% Período:			40,09%	59,91%								
4.1.	PASSEIO PUBLICO	4.315,03	% Período:			72,66%	27,34%								
4.2.	ACESSIBILIDADE	49.736,46	% Período:			37,26%	62,74%								
5.	SINALIZAÇÃO VIARIA	3.806,40	% Período:				100,00%								
5.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.806,40	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 255.576,00				%:	24,14%	27,89%	33,55%	14,41%							
Período:	Repasso:	57.662,74		66.615,71	80.148,03	34.429,52									
	Contrapartida:	4.036,41		4.663,12	5.610,39	2.410,08									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	61.699,15		71.278,83	85.758,43	36.839,59									
Acumulado:	%:	24,14%		52,03%	85,59%	100,00%									
	Repasso:	57.662,74		124.278,45	204.428,48	238.856,00									
	Contrapartida:	4.036,41		8.699,53	14.309,92	16.720,00									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	61.699,15		132.977,98	218.736,41	255.576,00									

SÃO BORJA/RS
Local

quarta-feira, 9 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095.182
ART/RRT: