

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos | FRENTE ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|--------------|--------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 2 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 3 | INFRAESTRUTURA | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 4 | PILARES | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 5 | CINTA INTERMEDIÁRIA | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 6 | CINTA SUPERIOR | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 7 | ALVENARIA | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 8 | PISO DA QUADRA E CALÇADA EXTERNA | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 9 | REVESTIMENTO | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 10 | ALAMBRADO | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 11 | PINTURA DA QUADRA | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 12 | PINTURA ALAMBRADO | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 13 | FIXAÇÃO POSTES ILUMINAÇÃO | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 14 | PINTURA POSTES DE ILUMINAÇÃO | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 15 | POSTES FIXAÇÃO REDE DA QUADRA | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 16 | PINTURA DOS MUROS | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 18 | LIMPEZA DA OBRA | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL INICIAL | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 20 | ADMINISTRAÇÃO FINAL | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 34 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 36 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 37 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 38 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 39 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 41 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 42 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 44 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 46 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 47 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 48 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 49 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 51 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 52 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |