

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	PLACA DA OBRA
3	TERRAPLANAGEM
4	DRENAGEM PLUVIAL
5	EXEC PV E BL
6	MEIO FIOS
7	PAVIMENTAÇÃO
8	PASSEIO E ACESSIBILIDADE
9	SINALIZAÇÃO VIARIA

RUA SALVADOR ALLEND		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
RUA MANOEL PRONNER		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																										
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra																										
1	1																									
1	1																									
2	2																									
3	4																									
5	6																									
6	6																									

NELSON FREITAS  
Eng.º Civil  
CREA/RN 73.745-D  
Matricula 0904