



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	LETREIRO TURISTICO CORAÇÃO MISSIONEIRO	LETREIRO TURISTICO AV BEIRA RIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	LETREIRO TURISTICO CORAÇÃO MISSION	63.783,92	% Período:	8,47%	83,68%	7,85%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	45,50	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	5.056,56	% Período:	8,47%	83,68%	7,85%									
1.3.	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL (INFRAESTRUTL	16.282,38	% Período:	30,27%	69,73%										
1.4.	EXECUÇÃO DO LETREIRO (SUPRAESTRU1	42.209,48	% Período:		89,53%	10,47%									
1.5.	LIMPEZA DA OBRA	190,00	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 63.783,92				%:	8,47%	83,68%	7,85%								
Período:				Repasse:	5.401,65	53.376,97	5.005,30								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	5.401,65	53.376,97	5.005,30								
Acumulado:				%:	8,47%	92,15%	100,00%								
				Repasse:	5.401,65	58.778,62	63.783,92								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	5.401,65	58.778,62	63.783,92								

SÃO BORJA/RS

Local

quarta-feira, 13 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095.182

ART/RRT: