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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

12/12/17

Parcela 1

jan/18

Parcela 2

fev/18

Parcela 3

mar/18

Parcela 4

abr/18

Parcela 5

mai/18

Parcela 6

jun/18

Parcela 7

jul/18

Parcela 8

ago/18

Parcela (%) 22,65% 26,11% 35,47% 15,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 72.216,32 83.255,45 113.097,08 50.269,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 22,65% 48,76% 84,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 72.216,32 155.471,77 268.568,85 318.838,11 318.838,11 318.838,11 318.838,11 318.838,11

Parcela (%) 21,79% 25,67% 28,66% 23,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 21,79% 47,46% 76,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 25.608,31 55.779,79 89.463,66 117.533,54 117.533,54 117.533,54 117.533,54 117.533,54

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.152,40 5.254,00 5.254,00 5.254,00 5.254,00 5.254,00 5.254,00 5.254,00

Parcela (%) 20,00% 25,00% 30,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 45,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 22.455,91 50.525,79 84.209,66 112.279,54 112.279,54 112.279,54 112.279,54 112.279,54

Parcela (%) 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.475,94 19.427,83 45.331,61 64.759,44 64.759,44 64.759,44 64.759,44 64.759,44

Parcela (%) 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.475,94 19.427,83 45.331,61 64.759,44 64.759,44 64.759,44 64.759,44 64.759,44

Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 40.132,07 80.264,15 133.773,58 133.773,58 133.773,58 133.773,58 133.773,58 133.773,58

Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 40.132,07 80.264,15 133.773,58 133.773,58 133.773,58 133.773,58 133.773,58 133.773,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.771,55 2.771,55 2.771,55 2.771,55 2.771,55

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.771,55 2.771,55 2.771,55 2.771,55 2.771,55

Local

Data

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 

BASALTICAS IRREGULARES 
117.533,54

CALÇADA ACESSIVEL 64.759,44

3. DRENAGEM PLUVIAL 133.773,58

3.1.

02 de abril de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 318.838,11

1.

1.1. TERRAPLANAGEM 5.254,00

1.2. PAVIMENTAÇÃO 112.279,54

2. ACESSIBILIDADE 64.759,44

2.1.

4.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL 2.771,55

MEIO FIO E SARJETA MOLDADOS IN 

LOCO
133.773,58

4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2.771,55

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,41%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA EURICO GASPAR DUTRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PAV IRREG P BASALTICAS/CALÇADA ACESSIVEL/RUAEURICO GASPAR DUTRA

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

PAV COM PEDRAS BASALTO IRREG E CALÇ ACESS NA RUA EURICO GASPAR DUTRAjul-17

DESCRIÇÃO DO LOTE

MCID

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

IMPLANTAÇÃO DE PAV C/PEDRAS IRREG EM VIAS PUB URBANAS829189/2016 PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES EM VIAS 

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,41%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA EURICO GASPAR DUTRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PAV IRREG P BASALTICAS/CALÇADA ACESSIVEL/RUAEURICO GASPAR DUTRA

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

PAV COM PEDRAS BASALTO IRREG E CALÇ ACESS NA RUA EURICO GASPAR DUTRAjul-17

DESCRIÇÃO DO LOTE

MCID

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

IMPLANTAÇÃO DE PAV C/PEDRAS IRREG EM VIAS PUB URBANAS829189/2016 PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES EM VIAS 

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

095182

ENGENHEIRO CIVIL

FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

095182

ENGENHEIRO CIVIL

FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

095182

ENGENHEIRO CIVIL

FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

095182

ENGENHEIRO CIVIL

FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

095182

ENGENHEIRO CIVIL

FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

095182

ENGENHEIRO CIVIL

FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro


