CAI{A

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;/S O/ MODALIDADE |OBJETO i ‘
1028991-80 SEC.SAUDE SECRETARIA DA SAUDE ATENDIMENTO PARA TODOS REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO - ITACHERE
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICI'PIO / UF |LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA RUA APARICIO MARIENSE 2751 REFORMA ESF 04
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|<;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI4 ‘ BDI5 ‘
jan-18 Sim Porto Alegre / RS OBRAS 30,52%
Descricéo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/a8 ago/18 set/18 out/18
Parcela (%) 19,88% 32,21% 31,80% 16,11%
Parcela (R$) 14.050,32 22.760,83 22.476,91 11.386,34
Acumulado (%) 19,88% 52,09% 83,89% 100,00%
Acumulado (R$) 14.050,32 36.811,15 59.288,06 70.674,40
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 5.257,29 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 5.257,29
Parcela (%) 10,00% 50,00% 40,00%
1.2. ESQUADRIAS 4.705,19 Acumulado (%) 10,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 470,52 2.823,11 4.705,19
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.3. ALVENARIA E GUICHE 519,52 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 259,76 519,52
Parcela (%) 20,00% 50,00% 30,00%
1.4. REVESTIMENTO 1.377,81 Acumulado (%) 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 275,56 964,47 1.377,81
Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00%
1.5. PINTURAS 14.922,35 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.476,71 8.953,41 14.922,35
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.6. VIDRAGARIA 366,18 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 183,09 366,18
Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00%
1.7. PAVIMENTAQAO 13.820,64 Acumulado (%) 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.146,19 9.674,45 13.820,64
Parcela (%) 20,00% 60,00% 20,00%
1.8. FORROS / DIVISORIAS 3.377,34 Acumulado (%) 20,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 675,47 2.701,87 3.377,34
Parcela (%) 20,00% 40,00% 40,00%
1.9. COBERTURA 4.678,08 Acumulado (%) 20,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 935,62 2.806,85 4.678,08
~ Parcela (%) 20,00% 40,00% 40,00%
1.10. RE:S;EE:SS%BEBRR?S)SO 255,35 Acumulado (%) 20,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 51,07 153,21 255,35
Parcela (%) 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
1.11.  INSTALAGOES DE DRENAGEM PLUVIAL 6.137,82 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.227,56 2.455,13 4.910,26 6.137,82
Parcela (%) 10,00% 40,00% 50,00%
1.12. INSTALACOES ELETRICAS 10.110,41 Acumulado (%) 10,00% 50,00% 100,00%

27.476 vOO7 micro




item Descricdo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18
Acumulado (R$) 1.011,04 5.055,21 10.110,41
= < Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
1.13. INSTALAQEESIELD,\;?SNSTSOASNlTARIAS : 2.688,27 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 806,48 2.688,27
< Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.14. PILANES METAﬂgg%gOBERTURA De 117,07 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 117,07
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.15. CALCADA INTERNA ( JARDIM INTERNO ) 1.301,04 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.301,04
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.16. CALCADA EXTERNA ( ENTRE PREDIOS ) 739,84 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 739,84
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.17. LIMPEZA DA OBRA 300,20 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 150,10 300,20
Local Nome: FABIO CUNHA SANTOS

23 de maio de 2018

Data

27.476 vOO7 micro

Titulo: ENG. CIVIL
CREA/CAU 63068D
ART/RRT: 02222




