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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Parcela (%) 19,88% 32,21% 31,80% 16,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 14.050,32 22.760,83 22.476,91 11.386,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 19,88% 52,09% 83,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 14.050,32 36.811,15 59.288,06 70.674,40 70.674,40 70.674,40 70.674,40 70.674,40

Parcela (%) 19,88% 32,21% 31,80% 16,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 19,88% 52,09% 83,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 14.050,32 36.811,15 59.288,06 70.674,40 70.674,40 70.674,40 70.674,40 70.674,40

Parcela (%) 100,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.257,29 5.257,29 5.257,29 5.257,29 5.257,29 5.257,29 5.257,29 5.257,29

Parcela (%) 10,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 470,52 2.823,11 4.705,19 4.705,19 4.705,19 4.705,19 4.705,19 4.705,19

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 259,76 519,52 519,52 519,52 519,52 519,52 519,52

Parcela (%) 20,00% 50,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 275,56 964,47 1.377,81 1.377,81 1.377,81 1.377,81 1.377,81 1.377,81

Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.476,71 8.953,41 14.922,35 14.922,35 14.922,35 14.922,35 14.922,35

Parcela (%) 50,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 183,09 366,18 366,18 366,18 366,18 366,18 366,18

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00% 60,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.146,19 9.674,45 13.820,64 13.820,64 13.820,64 13.820,64 13.820,64 13.820,64

Parcela (%) 20,00% 60,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 675,47 2.701,87 3.377,34 3.377,34 3.377,34 3.377,34 3.377,34 3.377,34

Parcela (%) 20,00% 40,00% 40,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 935,62 2.806,85 4.678,08 4.678,08 4.678,08 4.678,08 4.678,08 4.678,08

Parcela (%) 20,00% 40,00% 40,00% 30,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 51,07 153,21 255,35 255,35 255,35 255,35 255,35 255,35

Parcela (%) 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.227,56 2.455,13 4.910,26 6.137,82 6.137,82 6.137,82 6.137,82 6.137,82

Parcela (%) 10,00% 40,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.10.
RECUPERAÇÃO DE REBOCO 

FISSURADO/QUEBRADO
255,35

1.8. FORROS / DIVISÓRIAS 3.377,34

1.9. COBERTURA 4.678,08

VIDRAÇARIA 366,18

1.7. PAVIMENTAÇÃO 13.820,64

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 70.674,40

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 5.257,29

1.2. ESQUADRIAS 4.705,19

1.3. ALVENARIA  E  GUICHÊ 519,52

1.4.

REFORMA DO CENTRO SOCIAL 

URBANO
70.674,40

REVESTIMENTO 1.377,81

1.5. PINTURAS 14.922,35

1.6.

1.11. INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 6.137,82

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.110,41

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,52%

SEC.SAÚDE

PROGRAMA

SECRETARIA DA SAÚDE

OBJETO

REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO - ITACHERÊ1028991-80 ATENDIMENTO PARA TODOS

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REFORMA ESF 04

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjan-18

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,52%

SEC.SAÚDE

PROGRAMA

SECRETARIA DA SAÚDE

OBJETO

REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO - ITACHERÊ1028991-80 ATENDIMENTO PARA TODOS

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REFORMA ESF 04

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjan-18

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Acumulado (R$) 1.011,04 5.055,21 10.110,41 10.110,41 10.110,41 10.110,41 10.110,41 10.110,41

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 806,48 2.688,27 2.688,27 2.688,27 2.688,27 2.688,27

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 117,07 117,07 117,07 117,07 117,07

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.301,04 1.301,04 1.301,04 1.301,04 1.301,04

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 739,84 739,84 739,84 739,84 739,84

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 150,10 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20

Local

Data

23 de maio de 2018

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.110,41

1.13.
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 

EQUIPAMENTOS
2.688,27

1.14.
PILARES METÁLICOS COBERTURA  DO 

ABRIGO
117,07

1.17. LIMPEZA DA OBRA 300,20

1.15. CALÇADA INTERNA ( JARDIM INTERNO ) 1.301,04

1.16. CALÇADA EXTERNA ( ENTRE PRÉDIOS ) 739,84

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENG. CIVIL

02222

63068D

227.476 v007   micro


