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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA CATÃO COELHO 457.582,34 % Período: 11,18% 25,82% 33,50% 29,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  3.962,31 % Período: 11,18% 25,82% 33,50% 29,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  45.822,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. PLACA DA OBRA  2.999,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. MOV DE TERRA  42.823,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  147.914,48 % Período: 3,30% 79,18% 17,14% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE DRENAGEM E REATERRO 111.810,30 % Período: 4,37% 95,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA  14.589,68 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.3. MEIO FIO EM CONCRETO  21.514,50 % Período: 0,00% 47,36% 50,00% 2,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO   187.150,82 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS  187.150,82 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CALÇADA ACESSIVEL  66.113,32 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  6.618,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,18% 25,82% 33,50% 29,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 51.150,86 118.138,13 153.306,52 134.986,83 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 51.150,86 118.138,13 153.306,52 134.986,83 - - - - - - - - 

%: 11,18% 37,00% 70,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 51.150,86 169.288,99 322.595,51 457.582,34 457.582,34 457.582,34 457.582,34 457.582,34 457.582,34 457.582,34 457.582,34 457.582,34 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 51.150,86 169.288,99 322.595,51 457.582,34 457.582,34 457.582,34 457.582,34 457.582,34 457.582,34 457.582,34 457.582,34 457.582,34 

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 457.582,34

Item Descrição

quinta-feira, 6 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA CATÃO COELHO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO EM PAVER

SÃO BORJA/RS
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