CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A¢/1 O/ MODALIDADE |OBJETO |
PREFEITURA SAO BORJA INSTALACAO DA FEIRA DO PREODUTOR NO GINASIO CLETO
|PROPONENTE / TOMADOR IMUNICiPIO | UF |LOCALIDADE / ENDEREGCO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA SAO BORJA/RS FEIRINHA DO CLETO
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI ‘DESCRK;AO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDI5 |
jul-22 N&o Porto Alegre / RS REFORMA NO PREDIO DA PREFEI TURA 23,85% | 15,28%
Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 14/11/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19
Parcela (%) 27,59% 30,01% 42,40%
Parcela (R$) 26.261,98 28.570,13 40.364,45
Acumulado (%) 27,59% 57,60% 100,00%
Acumulado (R$) 26.261,98 54.832,11 95.196,56
Parcela (%) 80,00% 10,00% 10,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.727,29 Acumulado (%) 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.381,83 1.554,56 1.727,29
. Parcela (%) 100,00%
1.2. ALVIﬁu?E:QNE;‘EC]g’;géB%\QSORIA 10.271,01 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 10.271,01
Parcela (%) 100,00%
1.3. REBOCO DA LAJE/DEGRAUS 13.989,66 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 13.989,66
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.4. PINTURA DA LAJE/DEGRAUS 8.050,32 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.050,32
Parcela (%) 100,00%
CONSERTO DE FISSURAS DO
1.5. 378,60 Acumulado (%) 100,00%
CONTRAPISO EXISTENTE Acumulado (RS) 378,60
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.6. PINUURA DA;&;QSEI;ESS DIERIAS 3.784,32 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.784,32
Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00%
1.7. PINTURA DAS ESQUADRIAS METALICAS 4.935,33 Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.948,26 4.935,33
Parcela (%) 0,00% 100,00%
PINTURA EXTERNA
1.8. 3.486,14 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
(PILARES/VIGAS/MOLDURA PORTA) Acumulado (RS) 0.00 3.486,14
A - Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.9. 'NSTA'ﬁ?SgsTi"Q'Egg'CAS - 1.317,02 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.317,02
Parcela (%) 0,00% 60,00% 40,00%
1.10 INSTALA(;()ES ELETRICAS 9.212,77 Acumulado (%) 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.527,66 9.212,77
Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00%
1.11. GRADES DE ENROLAR 9.040,40 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.808,08 9.040,40
Parcela (%) 100,00%
1.12. CONSERTOS NA FACHADA 240,88 Acumulado (%) 100,00%

27.476 vOO7 micro




ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 14/11/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19
Acumulado (R$) 240,88
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.13. EQUIPAMENTO 26.217,84 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 26.217,84
Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00%
1.14. PAISAGISMO/SINALIZACAO 2.378,02 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 475,60 2.378,02
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.15. LIMPEZA DA OBRA 166,96 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 166,96
Local Nome:  ANTONIO FRANCISCO CORREA PINTO
Titulo: ARQUITETO
14 de setembro de 2022 CREA/CAL
Data ART/RRT:
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