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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

14/11/18

Parcela 1

dez/18

Parcela 2

jan/19

Parcela 3

fev/19

Parcela 4

mar/19

Parcela 5

abr/19

Parcela 6

mai/19

Parcela 7

jun/19

Parcela 8

jul/19

Parcela (%) 27,59% 30,01% 42,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 26.261,98 28.570,13 40.364,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 27,59% 57,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 26.261,98 54.832,11 95.196,56 95.196,56 95.196,56 95.196,56 95.196,56 95.196,56

Parcela (%) 27,59% 30,01% 42,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 27,59% 57,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 26.261,98 54.832,11 95.196,56 95.196,56 95.196,56 95.196,56 95.196,56 95.196,56

Parcela (%) 80,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.381,83 1.554,56 1.727,29 1.727,29 1.727,29 1.727,29 1.727,29 1.727,29

Parcela (%) 100,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 10.271,01 10.271,01 10.271,01 10.271,01 10.271,01 10.271,01 10.271,01 10.271,01

Parcela (%) 100,00% 70,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 13.989,66 13.989,66 13.989,66 13.989,66 13.989,66 13.989,66 13.989,66 13.989,66

Parcela (%) 0,00% 100,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 8.050,32 8.050,32 8.050,32 8.050,32 8.050,32 8.050,32 8.050,32

Parcela (%) 100,00% 40,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 378,60 378,60 378,60 378,60 378,60 378,60 378,60 378,60

Parcela (%) 0,00% 100,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.784,32 3.784,32 3.784,32 3.784,32 3.784,32 3.784,32 3.784,32

Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.948,26 4.935,33 4.935,33 4.935,33 4.935,33 4.935,33 4.935,33

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.486,14 3.486,14 3.486,14 3.486,14 3.486,14 3.486,14 3.486,14

Parcela (%) 0,00% 100,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.317,02 1.317,02 1.317,02 1.317,02 1.317,02 1.317,02 1.317,02

Parcela (%) 0,00% 60,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 5.527,66 9.212,77 9.212,77 9.212,77 9.212,77 9.212,77 9.212,77

Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.808,08 9.040,40 9.040,40 9.040,40 9.040,40 9.040,40 9.040,40

Parcela (%) 100,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.212,77

1.11. GRADES DE ENROLAR 9.040,40

CONSERTOS NA FACHADA 240,88

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 95.196,56

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 1.727,29

1.2.
ALVENARIA DE 15 CM / DIVISÓRIA 

INTERNA COM REBOCO
10.271,01

1.3. REBOCO DA LAJE/DEGRAUS 13.989,66

1.4.

1.5.
CONSERTO DE FISSURAS DO 

CONTRAPISO EXISTENTE
378,60

1.6.
PINTURA DAS PAREDES INTERNAS 

DIVISÓRIAS
3.784,32

INSTALAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR 95.196,56

PINTURA DA LAJE/DEGRAUS 8.050,32

4.935,33

3.486,14

1.9.
INSTALAÇÔES ELÉTRICAS - 

ALIMENTAÇÃO

1.8.
PINTURA EXTERNA 

(PILARES/VIGAS/MOLDURA PORTA)

1.7. PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS

1.317,02

1.12.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,85% 15,28%

PREFEITURA SÃO BORJA

PROGRAMA OBJETO

INSTALAÇÃO DA FEIRA DO PREODUTOR NO GINÀSIO CLETO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

FEIRINHA DO CLETO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA SÃO BORJA/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

REFORMA NO PREDIO DA PREFEITURAjul-22

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,85% 15,28%

PREFEITURA SÃO BORJA

PROGRAMA OBJETO

INSTALAÇÃO DA FEIRA DO PREODUTOR NO GINÀSIO CLETO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

FEIRINHA DO CLETO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA SÃO BORJA/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

REFORMA NO PREDIO DA PREFEITURAjul-22

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

14/11/18

Parcela 1

dez/18

Parcela 2

jan/19

Parcela 3

fev/19

Parcela 4

mar/19

Parcela 5

abr/19

Parcela 6

mai/19

Parcela 7

jun/19

Parcela 8

jul/19

Acumulado (R$) 240,88 240,88 240,88 240,88 240,88 240,88 240,88 240,88

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 26.217,84 26.217,84 26.217,84 26.217,84 26.217,84 26.217,84

Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 475,60 2.378,02 2.378,02 2.378,02 2.378,02 2.378,02 2.378,02

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 166,96 166,96 166,96 166,96 166,96 166,96

Local

Data

CONSERTOS NA FACHADA 240,88

1.13. EQUIPAMENTO 26.217,84

14 de setembro de 2022

1.15. LIMPEZA DA OBRA 166,96

1.14. PAISAGISMO/SINALIZAÇÂO 2.378,02

1.12.

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ANTÔNIO FRANCISCO CORRÊA PINTO

ARQUITETO

227.476 v007   micro


