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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

903811/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. SERVIÇOS INICIAIS  38.792,04 % Período: 86,21% 5,72% 6,02% 2,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  7.202,63 % Período: 25,71% 30,79% 32,44% 11,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  31.589,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. DRENAGEM PLUVIAL  125.045,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESCAVAÇÕES  4.128,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. LANÇÃMENTO DE TUBULAÇÃO  120.916,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PAVIMENTAÇÃO  174.307,02 % Período: 41,78% 0,00% 58,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS  52.856,64 % Período: 43,74% 0,00% 56,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR 121.450,38 % Período: 40,92% 0,00% 59,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  67.675,99 % Período: 0,00% 0,00% 44,73% 55,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. PASSEIO PUBLICO  7.838,52 % Período: 0,00% 0,00% 66,03% 33,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. ACESSIBILIDADE  59.837,47 % Período: 0,00% 0,00% 41,94% 58,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. SINALIZAÇÃO VIARIA  7.488,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  7.488,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 25,71% 30,79% 32,44% 11,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 61.409,07 73.546,72 77.496,66 26.403,55 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 44.851,24 53.716,19 56.601,09 19.284,32 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.260,31 127.262,91 134.097,75 45.687,87 - - - - - - - - 

%: 25,71% 56,50% 88,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 61.409,07 134.955,79 212.452,45 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 44.851,24 98.567,43 155.168,52 174.452,84 174.452,84 174.452,84 174.452,84 174.452,84 174.452,84 174.452,84 174.452,84 174.452,84 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.260,31 233.523,22 367.620,97 413.308,84 413.308,84 413.308,84 413.308,84 413.308,84 413.308,84 413.308,84 413.308,84 413.308,84 

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095.182

Data ART/RRT: 

1072448-20

Total:    R$ 413.308,84

Item Descrição

quinta-feira, 8 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE NA RUA JOÃO ANTONIO RODRIGUES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAV, DREN E ACESSIBILIDADE DA RUA JOÃO ANTONIO RODRIGUES

SÃO BORJA/RS
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