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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 SERVIÇOS INICIAIS 1 2 3 4 5 6

F 3 INFRAESTRUTURA 2 2

F 4 PILARES 3 2 3

F 5 CINTA INTERMEDIÁRIA 4 4

F 6 CINTA SUPERIOR 4 4

F 7 ALVENARIA 4 2 3 4

F 8 PISO DA QUADRA E CALÇADA EXTERNA 5 4 5

F 9 REVESTIMENTO 6 5 6

F 10 ALAMBRADO 6 5 6

F 11 PINTURA DA QUADRA 7 6 7

F 12 PINTURA ALAMBRADO 7 7

F 13 FIXAÇÃO POSTES ILUMINAÇÃO 7 7

F 14 PINTURA POSTES DE ILUMINAÇÃO 7 7

F 15 POSTES FIXAÇÃO REDE DA QUADRA 7 7

F 16 PINTURA DOS MUROS 6 6

F 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6 6

F 18 LIMPEZA DA OBRA 7 4 7

F 19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL INICIAL 3

F 20 ADMINISTRAÇÃO FINAL 7
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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