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1. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE PADDEL NA PRAÇA TRICENTENÁRIO 227.287,33 % Período: 5,71% 21,15% 6,20% 12,83% 19,65% 20,93% 13,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  12.986,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  48.064,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. FUNDAÇÕES / VIGA DE FUNDAÇÃO  48.064,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPRAESTRUTURA  21.853,12 % Período: 0,00% 0,00% 51,96% 48,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. PILARES - 18 UN ( 20 X 25 )  11.354,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. VIGA INTERMEDIÁRIA ( 20 X 25 )  6.068,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.3. VIGA SUPERIOR-  ( 20 X 20 )  4.429,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO - ( 14 X 19 X 39 ) 18.659,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. ALVENARIAS DO MURO  18.659,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PISO DA QUADRA E CALÇADA EXTERNA  44.670,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. PISO  33.137,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.2. CALÇADAS EXTERNAS  11.532,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REVESTIMENTOS  15.791,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. REVESTIMENTO EXTERNO  -  PAREDES  7.895,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2. REVESTIMENTO INTERNO  -  PAREDES  7.895,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA 22.619,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ITENS COMPLEMENTARES DA QUADRA  27.622,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.1. PINTURA DA QUADRA  17.445,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.2. PINTURA DO ALAMBRADO  5.518,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.3. FIXAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO ( 04 UN ) 1.122,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.4. PINTURA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO C/ TRAVESSAS  ( 4 UN ) 463,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.5. POSTES DE FIXAÇÃO E REDE  3.072,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PINTURA DOS MUROS  2.254,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.9.1. PINTURA DAS PAREDES INTERNAS MURO  2.254,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS MURO  2.254,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4.655,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. LIMPEZA DA OBRA  370,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. ADMINISTRAÇÃO LOCAL INICIAL  2.743,17 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. ADMINISTRAÇÃO LOCAL FINAL  2.743,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,71% 21,15% 6,20% 12,83% 19,65% 20,93% 13,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 12.856,39 47.583,38 13.957,03 28.866,45 44.223,67 47.099,21 30.428,33 - - - - - 

Período: Contrapartida: 129,86 480,64 140,98 291,58 446,71 475,75 307,35 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.986,25 48.064,02 14.098,01 29.158,03 44.670,38 47.574,96 30.735,68 - - - - - 

%: 5,71% 26,86% 33,06% 45,89% 65,55% 86,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 12.856,39 60.439,77 74.396,80 103.263,25 147.486,92 194.586,13 225.014,46 225.014,46 225.014,46 225.014,46 225.014,46 225.014,46 

Acumulado: Contrapartida: 129,86 610,50 751,48 1.043,06 1.489,77 1.965,52 2.272,87 2.272,87 2.272,87 2.272,87 2.272,87 2.272,87 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.986,25 61.050,27 75.148,28 104.306,31 148.976,69 196.551,65 227.287,33 227.287,33 227.287,33 227.287,33 227.287,33 227.287,33 

Local Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

CREA/CAU: 63068 - D

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 3 de agosto de 2023

SÃO BORJA/ RS

Total:    R$ 227.287,33
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