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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA RUA OSCAR MARTINS 455.687,53 % Período: 10,20% 7,59% 9,04% 14,34% 14,34% 7,63% 18,65% 18,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  11.247,60 % Período: 10,20% 7,59% 9,04% 14,34% 14,34% 7,63% 18,65% 18,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  7.038,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  12.082,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRASTRUTURA - BLOCO DE FUNDAÇÃO  15.811,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INFRAESTRURA - ESTACA ESCAVADA  26.191,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INFRAESTRUTURA - VIGA DE BALDRAME  17.915,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SUPRA ESTRUTURA - PILAR DE CONCRETO FCK 30 MPA COM H= 5M 40.160,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESTRUTURA DA COBERTURA  127.439,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. TELHAMENTO  59.286,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43,29% 56,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. BEIRAL E OITÕES  8.241,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PAVIMENTAÇÕES  92.465,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53,28% 46,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PINTURA  18.344,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  19.462,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,20% 7,59% 9,04% 14,34% 14,34% 7,63% 18,65% 18,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 46.459,21 34.580,78 41.176,67 65.332,27 65.332,28 34.764,86 84.987,64 83.053,82 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.459,21 34.580,78 41.176,67 65.332,27 65.332,28 34.764,86 84.987,64 83.053,82 - - - - 

%: 10,20% 17,78% 26,82% 41,16% 55,49% 63,12% 81,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 46.459,21 81.039,99 122.216,66 187.548,93 252.881,21 287.646,07 372.633,71 455.687,53 455.687,53 455.687,53 455.687,53 455.687,53 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.459,21 81.039,99 122.216,66 187.548,93 252.881,21 287.646,07 372.633,71 455.687,53 455.687,53 455.687,53 455.687,53 455.687,53 

Local Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

CREA/CAU: 63068-D

Data ART/RRT: 

terça-feira, 14 de março de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

QUADRA COBERTA

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA OSCAR  MARTINS

SÃO BORJA

0

Total:    R$ 455.687,53

Item Descrição
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