CA' A ¥ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0 - |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA OSCAR MARTINS QUADRA COBERTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA RUA  455.687,53 | % Periodo: | 10,20% 7,59% 9,04% 14,34% 14,34% 7,63% 18,65% 18,23%
[11.  ADMINISTRACAO LOCAL 11.247,60 | % Periodo: | 10,20% 7,59% 9,04% 14,34% 14,34% 7,63% 18,65% 18,23% |
|
[12. SERVICOS INICIAIS 7.038,14 | % Periodo: | 100,00% |
|
[13. MOVIMENTO DE TERRA 12.082,62 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.4. INFRASTRUTURA - BLOCO DE FUNDACAO 15.811,86 | % Periodo: 100,00% |
|
[15. INFRAESTRURA - ESTACA ESCAVADA 26.191,71 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.6. INFRAESTRUTURA - VIGA DE BALDRAME  17.915,37 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.7. SUPRA ESTRUTURA - PILAR DE CONCRET  40.160,32 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.8. ESTRUTURA DA COBERTURA 127.439,40 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
[1.9. TELHAMENTO 59.286,15 | % Periodo: 43,29% 56,71% |
|
[1.10.  BEIRAL E OITGES 8.241,77 | % Periodo: 100,00% |
|
[111. PAVIMENTACOES 92.465,76 | % Periodo: 53,28% 46,72% |
|
[1.12. PINTURA 18.344,07 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.13.  EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 19.462,76 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 455.687,53 %: 10,20% 7,59% 9,04% 14,34% 14,34% 7,63% 18,65% 18,23%
Repasse: - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 46.459,21 [ 34.580,78 | 41.176,67 | 65.332,27 | 65.332,28 | 34.764,86 | 84.987,64 | 83.053,82
Outros: - - B B B B B -
Investimento: | 46.459,21 | 34.580,78 | 41.176,67 | 65.332,27 | 65.332,28 | 34.764,86 | 84.987,64 | 83.053,82
%: 10,20% 17,78% 26,82% 41,16% 55,49% 63,12% 81,77%|  100,00%
Repasse: - - B B B B B -
Acumulado: Contrapartida: | 46.459,21 | 81.039,99 | 122.216,66 | 187.548,93 | 252.881,21 | 287.646,07 | 372.633,71 | 455.687,53
Outros: - - B B B B B -
Investimento: | 46.459,21 | 81.039,99 | 122.216,66 | 187.548,93 | 252.881,21 | 287.646,07 | 372.633,71 | 455.687,53
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