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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA CURUPAITI 500.000,00 % Período: 17,50% 36,21% 46,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  4.017,48 % Período: 17,50% 36,21% 46,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  86.809,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. PLACA DA OBRA  2.040,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. MOV DE TERRA  84.769,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  47.524,17 % Período: 0,00% 96,73% 3,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.3. MEIO FIO EM CONCRETO  47.524,17 % Período: 0,00% 96,73% 3,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO   265.005,01 % Período: 0,00% 50,42% 49,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS  265.005,01 % Período: 0,00% 50,42% 49,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CALÇADA ACESSIVEL  89.042,31 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  4.139,99 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOS FINAIS  3.461,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,50% 36,21% 46,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 43.756,42 90.514,32 115.729,26 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 43.756,42 90.514,32 115.729,26 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 87.512,84 181.028,63 231.458,53 - - - - - - - - - 

%: 17,50% 53,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 43.756,42 134.270,74 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 43.756,42 134.270,74 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 87.512,84 268.541,47 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 500.000,00

Item Descrição

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO EM PAVER

SÃO BORJA/RS
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