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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 212.514,01 181.724,08 189.427,92 267.077,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO - .
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 2,00 9.ADMINISTRAÇÃO LOCAL. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,50 0,50 0,50 0,50 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.3. MOBILIZAÇÃO - .
1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 2,00 3.MOBILIZAÇÃO . MOBILIZAÇÃO 2,00 
1.4. DESMOBILIZAÇÃO - .
1.4.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 2,00 =2+2 4.DESMOBILIZAÇÃO. DESMOBILIZAÇÃO 2,00 
1.5. RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE - .

1.5.0.1. RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM m² 335,00 =(4*15+5*55) 5.RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE
.
RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-
BASE

60,00 275,00 

1.5.0.2.
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 
PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 335,00 =(4*15+5*55) 5.RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE
.

RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-
BASE

60,00 275,00 

1.6.
REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO  DE PEDRAS 
IRREGULARES

- 
.

1.6.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 16,00 =4*4 6.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 4,00 4,00 4,00 4,00 

1.6.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 24,00 =4*6 6.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 6,00 6,00 6,00 6,00 

1.6.0.3. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 5.906,56 =(221,55+192,59+181,10+192,31)*
7,5

6.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 1.661,63 1.444,43 1.358,25 1.442,25 

1.6.0.4. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 177,20 =(221,55+192,59+181,10+192,31)*
7,5*,03

6.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 49,85 43,33 40,75 43,27 

1.6.0.5. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 5.512,78 =(221,55+192,59+181,10+192,31)*
7,0

6.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 1.550,85 1.348,13 1.267,70 1.346,10 

1.6.0.6. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 165,38 =(221,55+192,59+181,10+192,31)*
7,0*,03

6.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 46,53 40,44 38,03 40,38 

1.6.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10.277,40 
=((221,55+192,59+181,10+192,31)
*7,5*,03+(221,55+192,59+181,10+
192,31)*7,0*,03)*30

6.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 2.891,40 2.513,10 2.363,40 2.509,50 

1.6.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 37.683,80 
=((221,55+192,59+181,10+192,31)
*7,5*,03+(221,55+192,59+181,10+
192,31)*7,0*,03)*110

6.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 10.601,80 9.214,70 8.665,80 9.201,50 

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - . 1,00 
1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - . 1,00 

1.7.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 582,00 =TRUNCAR((221,55+192,49+181,1
0+192,31)/8;0)*3*2

7.SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 162,00 144,00 132,00 144,00 

1.7.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 226,80 =(4*0,3*9)*18+0,4*9*9 7.SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 64,80 64,80 61,20 36,00 

1.7.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .

1.7.2.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 10,40 
=(6+6+4+4)*0,125+(8+6+4+4)*0,20
25+(2+0+1+1)*0,283+(3+2+2+2)*0,
302

7.SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3,84 2,57 2,20 1,79 

1.7.2.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 43,00 =(3+3+2+2)+(8+6+4+2)+(2+0+1+1)
+(3+2+2+2)

7.SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 16,00 11,00 9,00 7,00 

1.8. SERVIÇOS FINAIS - . 1,00 

1.8.0.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 1.562,58 =221,26+222,67+184,08+187,36+1
79,55+184,15+190,62+192,89

8.SERVIÇOS FINAIS
.
SERVIÇOS FINAIS 443,93 371,44 363,70 383,51 

1.8.0.2. LIMPEZA FINAL DA PISTA CHP 8,00 =2+2+2+2 8.SERVIÇOS FINAIS. SERVIÇOS FINAIS 2,00 2,00 2,00 2,00 .

SÃO BORJA/RS
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
sexta-feira, 15 de março de 2024 CREA/CAU: 095182 CREA/CAU: 095182
Data ART/RRT: ART/RRT: 
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RECAPEAMENTO ASFALTICO AV JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
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