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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS 2.872.116,59 % Período: 20,12% 9,44% 20,33% 20,33% 24,41% 5,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  96.614,82 % Período: 8,33% 25,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.207,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO  30.323,79 % Período: 10,52% 78,96% 10,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DESMOBILIZAÇÃO  30.323,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO  663.277,17 % Período: 84,33% 15,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM PLUVIAL  6.091,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  1.952.613,31 % Período: 0,00% 6,11% 29,73% 29,90% 34,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  78.461,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  13.202,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 20,12% 9,44% 20,33% 20,33% 24,41% 5,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 572.135,74 268.540,80 577.961,74 578.065,39 694.040,87 152.650,88 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 5.779,15 2.712,53 5.838,00 5.839,04 7.010,52 1.541,93 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 577.914,89 271.253,34 583.799,73 583.904,44 701.051,38 154.192,81 - - - - - - 

%: 20,12% 29,57% 49,89% 70,22% 94,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 572.135,74 840.676,54 1.418.638,28 1.996.703,67 2.690.744,54 2.843.395,42 2.843.395,42 2.843.395,42 2.843.395,42 2.843.395,42 2.843.395,42 2.843.395,42 

Acumulado: Contrapartida: 5.779,15 8.491,68 14.329,68 20.168,72 27.179,24 28.721,17 28.721,17 28.721,17 28.721,17 28.721,17 28.721,17 28.721,17 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 577.914,89 849.168,23 1.432.967,96 2.016.872,40 2.717.923,78 2.872.116,59 2.872.116,59 2.872.116,59 2.872.116,59 2.872.116,59 2.872.116,59 2.872.116,59 

Local Responsável Técnico
Nome: FABIO CUNHA SANTOS
CREA/CAU: 63068 - D

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 15 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REPERFILAMENTO + CAPA ASFÁLTICA LOTE 01

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS

SÃO BORJA/RS

0

Total:    R$ 2.872.116,59

Item Descrição
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