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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA CURUPAITI 566.714,42 % Período: 14,83% 44,64% 40,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  7.758,48 % Período: 14,83% 44,64% 40,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  82.915,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. PLACA DA OBRA  1.887,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. MOV DE TERRA  81.028,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  47.524,17 % Período: 0,00% 96,73% 3,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.3. MEIO FIO EM CONCRETO  47.524,17 % Período: 0,00% 96,73% 3,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO   296.121,82 % Período: 0,00% 50,42% 49,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS  296.121,82 % Período: 0,00% 50,42% 49,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CALÇADA ACESSIVEL  124.217,27 % Período: 0,00% 43,66% 56,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  4.715,73 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOS FINAIS  3.461,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,83% 44,64% 40,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 37.085,03 111.588,00 101.326,97 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 46.981,45 141.366,12 128.366,85 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 84.066,48 252.954,12 229.693,82 - - - - - - - - - 

%: 14,83% 59,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 37.085,03 148.673,03 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 46.981,45 188.347,57 316.714,42 316.714,42 316.714,42 316.714,42 316.714,42 316.714,42 316.714,42 316.714,42 316.714,42 316.714,42 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 84.066,48 337.020,60 566.714,42 566.714,42 566.714,42 566.714,42 566.714,42 566.714,42 566.714,42 566.714,42 566.714,42 566.714,42 

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

Data ART/RRT: 

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO EM PAVER

SÃO BORJA/RS

0

Total:    R$ 566.714,42

Item Descrição
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