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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS 5.353.813,79 % Período: 7,08% 3,56% 35,16% 20,74% 29,06% 4,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  96.614,82 % Período: 33,33% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 58,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.207,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO  23.942,87 % Período: 33,31% 40,04% 13,33% 13,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DESMOBILIZAÇÃO  23.942,87 % Período: 0,00% 33,31% 0,00% 0,00% 26,65% 40,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO  416.117,12 % Período: 81,18% 18,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM PLUVIAL  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.7. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  4.621.735,34 % Período: 0,00% 2,05% 40,66% 23,78% 33,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  142.750,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  27.502,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,08% 3,56% 35,16% 20,74% 29,06% 4,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 375.403,64 188.513,63 1.863.337,68 1.099.054,36 1.540.130,89 233.835,45 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.791,96 1.904,17 18.821,60 11.101,56 15.556,87 2.361,98 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 379.195,60 190.417,80 1.882.159,28 1.110.155,92 1.555.687,77 236.197,42 - - - - - - 

%: 7,08% 10,64% 45,79% 66,53% 95,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 375.403,64 563.917,27 2.427.254,95 3.526.309,31 5.066.440,20 5.300.275,65 5.300.275,65 5.300.275,65 5.300.275,65 5.300.275,65 5.300.275,65 5.300.275,65 

Acumulado: Contrapartida: 3.791,96 5.696,13 24.517,73 35.619,29 51.176,16 53.538,14 53.538,14 53.538,14 53.538,14 53.538,14 53.538,14 53.538,14 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 379.195,60 569.613,40 2.451.772,68 3.561.928,60 5.117.616,37 5.353.813,79 5.353.813,79 5.353.813,79 5.353.813,79 5.353.813,79 5.353.813,79 5.353.813,79 

Local Responsável Técnico
Nome: FABIO CUNHA SANTOS
CREA/CAU: 63068 - D

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 15 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REPERFILAMENTO + CAPA ASFÁLTICA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS

SÃO BORJA/RS

0

Total:    R$ 5.353.813,79

Item Descrição
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