CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
399.644-00/2013 0| PREFEITURA MUNICIPAL RUA JOSE SCHIAVO MUNRO PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
% Periodo:
L
11.  INST PLACA PADRAO 991,58
% Period
I R R
21. EQUIPE ADMINISTRATIVA 34.244,64
L
% Periodo:
L
3.1.  MOVIMENTO DE TERRA 154.010,55
L
% Perio
4.1. LANCAMENTO DE REDE 154.710,94 | % Periodo:
% Periodo:
5.1. PVS E BLS 32.774,81 | % Periodo:
% Periodo:
6.1. MOLDADO IN LOCO 48.798,05 | % Periodo:
|6.2. PRE MOLDADO 2.911,53 | % Periodo:
% Periodo:
]
71. PREPARACAO DE FRENTE 10.186,24 | % Periodo:
_ ]
|7.2. PAVIMENTAGCAO 333.847,41 | % Periodo:
% Periodo:
]
8.1. PASSEIO 67.257,33 | % Periodo:
]
% Periodo:
. ]
9.1. SINALIZACAO VERTICAL 4.520,18 | % Periodo:
L
Total: R$ 844.253,26 %: 38,24% 10,43% 42,47% 8,86%
Repasse: | 182.575,82 | 49.803,54 | 202.807,81 | 42.312,83
Periodo: Contrapartida: | 140.230,95 | 38.252,59 | 155.770,52 | 32.499,20
Outros: - - - -
Investimento: | 322.806,77 | 88.056,13 | 358.578,32 = 74.812,04
%: 38,24% 48,67% 91,14% 100,00%
Repasse: | 182.575,82 | 232.379,36 | 435.187,17 | 477.500,00

PMv3.0.4




CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SAO BORJA/RS

Grau de Sigilo
oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
399.644-00/2013 PREFEITURA MUNICIPAL RUA JOSE SCHIAVO MUNRO PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
Acumulado: Contrapartida: | 140.230,95 | 178.483,54 | 334.254,06 | 366.753,26
Outros: - - - -
Investimento: | 322.806,77  410.862,90 | 769.441,22 | 844.253,26

Local

terca-feira, 30 de margo de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: 73.745-D
ART/RRT: 11112496
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