CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA o

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1064234-88 885423/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL RUA SANTOS REIS PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22

I

INST PLACA PADRAO 991,58 | % Perio

% Period

MOVIMENTO DE TERRA 30.996,63 | % Period

L
L

LANCAMENTO DE REDE 123.739,05 | % Periodo:

% Periodo:

PVS E BLS 25.874,85 | % Periodo:

% Periodo:
5.1. MOLDADO IN LOCO 44.673,85 | % Periodo:
|5.2. PRE MOLDADO 1.145,52 | % Periodo:
% Periodo:
6.1. PREPARAGCAO DE FRENTE 7.171,86 | % Periodo:
|6.2. PAVIMENTACAO 211.666,51 | % Periodo:
% Periodo:
71. PASSEIO 97.692,19 | % Periodo:

% Periodo:

8.1. SINALIZAGAO VERTICAL 2.605,29 | % Periodo:
% Periodo:
% Periodo:

Total: R$ 546.557,33 %: 28,49% 13,12% 40,04% 18,35%

Repasse: | 136.051,17 | 62.635,68 | 191.188,22 | 87.624,93

Periodo: Contrapartida: [ 19.676,09 9.058,54 | 27.650,15 | 12.672,55

Outros: - - - -

Investimento: | 155.727,26 | 71.694,22 | 218.838,37 | 100.297,48

%: 28,49% 41,61% 81,65% 100,00%

Repasse: | 136.051,17 | 198.686,85 | 389.875,07 | 477.500,00
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Grau de Sigilo
#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1064234-88 885423/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL RUA SANTOS REIS PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
Acumulado: Contrapartida: | 19.676,09 | 28.734,63 | 56.384,78 | 69.057,33
Outros: - - - -
Investimento: | 155.727,26  227.421,48 | 446.259,85 | 546.557,33

SAO BORJA/RS
Local

terca-feira, 30 de margo de 2021
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREAJ/CAU: 73745
ART/RRT: 10702866
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