c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
A4 0OGU

APELIDO EMPREENDIMENTO

N° OPERAGAO
1072448-20

903811/2020

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

DESCRIGAO DO LOTE
PAV, DREN E ACESSIBILIDADE DA RUA JOAO ANTONIO RODR|PAVIMENTACAO, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE NA RUA JOAO ANTONIO |

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descricéo

ADMINISTRACAO

Valor (R$)

5.346,38

Parcelas:

% Periodo:

[1.2. TERRAPLANAGEM 26.394,10 | % Periodo:

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

10

01/19

11

02/19

12

03/19

% Periodo:

ESCAVACOES 3.587,11 | % Periodo:

[22.  LANCAMENTO DE TUBULACAO 101.753,42 | % Periodo:

3.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS

44.160,04

% Periodo:

% Periodo:

[3.2. PAVIMENTAGCAO COM PEDRA BASALTICA  102.412,93 | % Periodo:

% Periodo:
PASSEIO PUBLICO 7.017,58 | % Periodo:
[4.2. ACESSIBILIDADE 53.823,65 | % Periodo:
% Periodo:
SINALIZACAO VERTICAL 6.369,79 | % Periodo:
L
Total: R$ 350.865,00 %: 25,36% 30,49% 32,65% 11,51%
Repasse: | 60.563,21 | 72.821,60 | 77.982,39 | 27.488,80
Periodo: Contrapartida: | 28.400,48 | 34.148,92 | 36.569,02 | 12.890,58
Outros: - - - -
Investimento: | 88.963,69 | 106.970,51 | 114.551,41 | 40.379,39
%: 25,36% 55,84% 88,49% 100,00%
Repasse: | 60.563,21 | 133.384,81 | 211.367,20 | 238.856,00
Acumulado: Contrapartida: | 28.400,48 | 62.549,40 | 99.118,42 | 112.009,00
Outros: - - - -
Investimento: | 88.963,69 | 195.934,20 | 310.485,61 | 350.865,00

SAO BORJA/RS

Local

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095.182
ART/RRT:

1/1



